

BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA PAKET PEKERJAAN	VOLUME	PAGU ANGGARAN	NOMOR KONTRAK	TANGGAL KONTRAK	NAMA REKANAN	NILAI KONTRAK	TANGGAL AWAL PELAKSANAAN	TANGGAL AKHIR PELAKSANAAN	MASA PEKERJAAN	
SUMBER DAYA AIR	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Perkuatan Tebing Sungai Celeng	1	Paket	184.975.440	1.03.02.2.01.0110/VII/05/K.RBPT-TSPKT1/2024	4 Juli 2024	CV. ADHI PUTRA	131.794.000	4 Juli 2024	31 Oktober 2024	120 Hari Kalender
				Perkuatan Tebing Sungai Mruwe Kempul Lor Potorono	1	Paket	149.966.760	1.03.02.2.01.0110/VII/05/K.RBPT-TSPKT1/2024	4 Juli 2024	CV. ADHI PUTRA	112.015.000	4 Juli 2024	31 Oktober 2024	120 Hari Kalender
				Pengawasan Teknis Tebing Paket 1	1	Paket	75.000.000	1.03.02.2.01.0110/02/PPK/PL/SPK/PGWS-TK-TEBING/PKT1/VII/2024	4 Juli 2024	PT. CITRA REKA GRAHA	74.203.500	4 Juli 2024	31 Oktober 2024	120 Hari Kalender
				Pengawasan Teknis Tebing Paket 2	1	Paket	50.000.000	1.03.02.2.01.0110/02/PPK/PL/SPK/PGWS-TK-TEBING/PKT2/VII/2024	4 Juli 2024	CV. CIPTA POLA PERKASA	49.173.000	4 Juli 2024	31 Oktober 2024	120 Hari Kalender
				Perkuatan Tebing Sungai Bayem	1	Paket	349.995.500	1.03.02.2.01.0110/VII/01/K.RBPT-TSBYM/2024	4 Juli 2024	CV. MAHAMERU	274.112.000	4 Juli 2024	31 Oktober 2024	120 Hari Kalender
				Perkuatan Tebing Sungai Gawe	1	Paket	349.993.540	1.03.02.2.01.0110/VII/02/K.RBPT-TSGWE/2024	4 Juli 2024	CV. ZAFEERA KARYA STRUKTURA	227.440.000	4 Juli 2024	31 Oktober 2024	120 Hari Kalender
				Perkuatan Tebing Sungai Kedung Semerangan	1	Paket	299.999.381	1.03.02.2.01.0110/VII/03/K.RBPT-TSKDG-SMR/2024	4 Juli 2024	CV.MEKAR MANDIRI SEJAHTERA	239.779.000	4 Juli 2024	31 Oktober 2024	120 Hari Kalender
				Perkuatan Tebing Sungai Posing	1	Paket	349.998.750	1.03.02.2.01.0110/VII/04/K.RBPT-TSPSG/2024	4 Juli 2024	CV. ADHI PUTRA	251.480.000	4 Juli 2024	31 Oktober 2024	120 Hari Kalender
				Perkuatan Tebing Sungai Belik Ketonggo Wonokromo	1	Paket	209.981.640	1.03.02.2.01.0110/VII/06/K.RBPT-TSKTG-WNK/2024	4 Juli 2024	CV.KARTIKA SEJAHTERA	167.500.000	4 Juli 2024	31 Oktober 2024	120 Hari Kalender
				Perkuatan Tebing Sungai Bulus Pulokadang Canden	1	Paket	299.996.916	1.03.02.2.01.0110/VII/07/K.RBPT-TSPLKD-CDN/2024	4 Juli 2024	CV. BENJA KARYA BERCAHAYA	193.821.000	4 Juli 2024	31 Oktober 2024	120 Hari Kalender
			Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jasa Konsultansi Pengawasan paket 1	1	Paket	75.000.000	1.03.02.2.01.0121/02/PPK/PL/SPK/PGWS-BPA-JKP-1/IX/2024	12 September 2024	CV. KASTARA UTAMA KONSULTAN	74.425.500	12 September 2024	10 Desember 2024	90 Hari Kalender
				Bangunan Saluran Penampung Air Petung	1	Paket	249.992.480	1.03.02.2.01.0121/IX/01/K.PEPAL-EMBPKT1/2024	12 September 2024	CV. ADYATAMA KARYA KONSTRUKSI	174.593.000	12 September 2024	10 Desember 2024	90 Hari Kalender
				Bangunan Saluran Penampung Air Saradan	1	Paket	199.998.880	1.03.02.2.01.0121/IX/01/K.PEPAL-EMBPKT1/2024	12 September 2024	CV. ADYATAMA KARYA KONSTRUKSI	155.312.000	12 September 2024	10 Desember 2024	90 Hari Kalender
				Bangunan Saluran Penampung Tuk Bunder	1	Paket	199.992.600	1.03.02.2.01.0121/IX/01/K.PEPAL-EMBPKT1/2024	12 September 2024	CV. ADYATAMA KARYA KONSTRUKSI	148.037.000	12 September 2024	10 Desember 2024	90 Hari Kalender
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Perencanaan Teknis Bangunan Penampung Air Paket 4	1	Paket	75.000.000	01/PPK/PL/SPPBJ/PRC-TEK-BPA-PKT4/I/2024	31 Januari 2024	CV. CAHAYA BUMI MAYA	73.898.250	31 Januari 2024	30 Maret 2024	60 hari kalender
				Perencanaan Teknis Tebing Sungai Paket 1	1	Paket	75.000.000	01/PPK/PL/SPPBJ/PRC-TS-PKT1/I/2024	31 Januari 2024	PT. DELTA INTI MEDIACON	73.759.000	31 Januari 2024	30 Maret 2024	60 hari kalender
SUMBER DAYA AIR	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Peningkatan Afvour Gunungan Sumbermulyo	1	Paket	139.342.000	1.03.02.2.02.0008/02/PPK/SPK/PGWS-TK-AFV-PKT1/IX/2024			129.714.200			
				Pengawasan Teknis Afvour Paket 1	1	Paket	75.000.000	1.03.02.2.02.0008/02/PPK/SPK/PGWS-TK-AFV-PKT2/IX/2024	12 September 2024	CV. HARA KONSULTAN	74.370.000	12 September 2024	10 Desember 2024	90 Hari Kalender
				Pengawasan Teknis Afvour Paket 2	1	Paket	75.000.000	1.03.02.2.02.0008/02/PPK/SPK/PGWS-TK-AFV-PKT3/IX/2024	12 September 2024	CV. Integrasi Desain dan Analisis (Ideal)	74.481.000	12 September 2024	10 Desember 2024	90 Hari Kalender
				Pengawasan Teknis Afvour Paket 3	1	Paket	75.000.000	1.03.02.2.02.0008/02/PPK/SPK/PGWS-TK-AFV-PKT4/IX/2024	12 September 2024	PT. SUMBER KARYA KONSULTAN	74.508.750	12 September 2024	10 Desember 2024	90 Hari Kalender
				Pengawasan Teknis Afvour Paket 4	1	Paket	55.000.000	1.03.02.2.02.0008/IX/01/K.PJIP-AFR-PKT1/2024	12 September 2024	PT. PANDOWO MANDIRI KONSULTAN	54.445.500	12 September 2024		

BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA PAKET PEKERJAAN	VOLUME		PAGU ANGGARAN	NOMOR KONTRAK	TANGGAL KONTRAK	NAMA REKANAN	NILAI KONTRAK	TANGGAL AWAL PELAKSANAAN	TANGGAL AKHIR PELAKSANAAN	MASA PEKERJAAN
			Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Perluasan SR SPAM Tambak	155	SR	813.750.000	03.2.01.0026/VIII/28/SP-PSPAMTMBK/2024	22 Agustus 2024	CV Bajrayekti	699.344.000	22 Agustus 2024	19 November 2024	90 Hari Kalender
				Jasa Konsultasi Pengawasan SPAM	1	Paket	30.000.000	03.2.01.0026/VIII/32/SPK-JKPNGWSSPAM/2024	22 Agustus 2024	PT. CITRA REKA GRAHA	29.220.750	22 Agustus 2024	19 November 2024	90 Hari Kalender
			Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SPAM Banguntapan	41	SR	205.000.000	03.2.01.0032/VII/15/SP-SPAMBGTPN/2024	5 Juli 2024	CV. HANDA JAYA PERSADA	202.974.000	5 Juli 2024	2 Oktober 2024	90 Hari Kalender
				Jasa Konsultansi Pengawas SPAM Banguntapan	1	Unit	4.100.000	03.2.01.0032/VII/21/SPK-KSTN.PGWS.SPAMBGTPN/2024	5 Juli 2024	-	4.100.000	5 Juli 2024	2 Oktober 2024	90 Hari Kalender
CIPTA KARYA	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	TPST Argodadi	1	Paket	10.716.005.000	04.2.01.0010/III/8/SP-TPSTAGDD/2024	20 Maret 2024	CV. MAJU TERUS KONSTRUKSINDO	9.100.048.000	20 Maret 2024	15 September 2024	180 hari kalender
				Jasa Konsultasi Pengawasan TPST Argodadi	1	Paket	100.000.000	04.2.01.0010/III/9/SPK-JKPNGWS.TPSTAGDD/2024	20 Maret 2024	CV. SEKALIAN	97.979.700	20 Maret 2024	15 September 2024	180 hari kalender
				Electric Chain Hoist Spesifikasi : Kapasitas 5 ton	3	Unit	120.000.000	04.2.01.0010/IV/10/SP-PALTN.PNGLHN.SMPH/2024	17 April 2024	PT. Bakti Bumi Indonesia	115.500.000	17 April 2024	15 Juli 2024	90 hari kalender
				Mesin Dewatering Spesifikasi : Pemeras sampah	3	Unit	540.000.000	04.2.01.0010/IV/10/SP-PALTN.PNGLHN.SMPH/2024	17 April 2024	PT. Bakti Bumi Indonesia	535.500.000	17 April 2024	15 Juli 2024	90 hari kalender
				Mesin Press Sampah Spesifikasi : Hidrolik	3	Unit	190.680.000	04.2.01.0010/IV/10/SP-PALTN.PNGLHN.SMPH/2024	17 April 2024	PT. Bakti Bumi Indonesia	186.000.000	17 April 2024	15 Juli 2024	90 hari kalender
				Mesin Press Sampah Spesifikasi : Horizontal	3	Unit	214.515.000	04.2.01.0010/IV/10/SP-PALTN.PNGLHN.SMPH/2024	17 April 2024	PT. Bakti Bumi Indonesia	210.000.000	17 April 2024	15 Juli 2024	90 hari kalender
				Peralatan Pengelolaan Sampah Spesifikasi : Peralatan dan Instalasi	1	Unit	220.000.000	04.2.01.0010/IV/10/SP-PALTN.PNGLHN.SMPH/2024	17 April 2024	PT. Bakti Bumi Indonesia	218.500.000	17 April 2024	15 Juli 2024	90 hari kalender
			Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	ITF Pasar Niten	141	Paket	602.070.000	04.2.01.0013/VIII/30/SP-ITF.PSRNTN/2024	23 Agustus 2024	PT QUINAD BAHANA INDONESIA	493.165.000	23 Agustus 2024	20 November 2024	90 Hari Kalender
				Workshop Guwosari	1	Paket	836.920.000	04.2.01.0013/VIII/31/SP-WS.GWSR/2024	23 Agustus 2024	CV.KARTIKA SEJAHTERA	691.268.000	23 Agustus 2024	20 November 2024	90 Hari Kalender
				Jasa Konsultansi Pengawasan Persampahan Paket 2	1	Paket	50.000.000	04.2.01.0013/VIII/34/SPK-JK.PNGWSPSMPHN.PKT2/2024	23 Agustus 2024	PT. CIPTA WASTUWIDYA KONSULTAN	49.311.750	23 Agustus 2024	20 November 2024	90 Hari Kalender
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Perencanaan Teknis ITF Pasar Niten	1	Paket	50.000.000	04.2.01.0015/IV/11/SPK-Pr.ITF.PSRNTN/2024	26 April 2024	PT MITRA GUTAMA LIMA (TRATAMA)	47.563.500	26 April 2024	24 Juni 2024	60 Hari Kalender
				Penyusunan Perencanaan Teknis Hanggar ITF Niten	1	Paket	75.000.000				74.314.500			
CIPTA KARYA	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	SR SPALDT Kasihan	95	Unit	1.311.000.000	05.2.01.0018/VII/16/SP-SRSPALDT.KSHN/2024	8 Juli 2024	CV. KONSTRUKSI OMAH INDONESIA	1.176.310.000	8 Juli 2024	20 Oktober 2024	105 Hari Kalender
				SR SPALDT Sewon	100	Unit	1.380.000.000	05.2.01.0018/VII/17/SP-SRSPALDT.SWN/2024	8 Juli 2024	CV. FANUGRA JAYA SEMESTA	1.103.110.000	8 Juli 2024	20 Oktober 2024	105 Hari Kalender
				Jasa Konsultan Pengawasan SR SPALDT Paket 1	1	Paket	75.000.000	05.2.01.0018/VII/20/SPK-PGWSN.SRSPALDT.PKT1/2024	8 Juli 2024	CV AGUNG CONSULTANT	74.164.650	8 Juli 2024	20 Oktober 2024	105 Hari Kalender
			Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	SR SPALDT Bambanglipuro	137	Unit	1.890.600.000	05.2.01.0024/VII/18/SP-SRSPALDT.BBLPR/2024	8 Juli 2024	CV. FANUGRA JAYA SEMESTA	1.511.375.000	8 Juli 2024	20 Oktober 2024	105 Hari Kalender
				Jasa Konsultasi Pengawasan	1	Paket	45.000.000	05.2.01.0024/VII/19/SPK-JS.KSTN.PGWS/2024	8 Juli 2024	PT. PARADUTA NARA YASA	44.277.900	8 Juli 2024	20 Oktober 2024	105 Hari Kalender
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Perencanaan SPALDT Bambanglipuro	1	Paket	75.000.000	05.2.01.0041/VI/14/SPK-Pr.SRSPALDT.BBLPR/2024	14 Juni 2024	PT. Ayuska Indotama Konsultan	74.009.250	14 Juni 2024	12 Agustus 2024	60 Hari Kalender
				Perencanaan SR SPALDT Kasihan	1	Paket	50.000.000	05.2.01.0041/III/5/SPK-Pr.SRSPALDT.KSHN/2024	4 Maret 2024	CV AGUNG CONSULTANT	48.562.500	4 Maret 2024	2 Mei 2024	60 Hari Kalender
				Perencanaan SR SPALDT Sewon	1	Paket	50.000.000	05.2.01.0041/III/4/SPK-Pr.SRSPALDT.SWN/2024	4 Maret 2024	CV. KARSA PRAWIRA	48.451.500	4 Maret 2024	2 Mei 2024	60 Hari Kalender
				Penyusunan DED SR SPALDT Paket 1	1	Paket	50.000.000				74.314.500			
				Penyusunan DED SR SPALDT Paket 2	1	Paket	75.000.000				93.129.000			

BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA PAKET PEKERJAAN	VOLUME		PAGU ANGGARAN	NOMOR KONTRAK	TANGGAL KONTRAK	NAMA REKANAN	NILAI KONTRAK	TANGGAL AWAL PELAKSANAAN	TANGGAL AKHIR PELAKSANAAN	MASA PEKERJAAN
CIPTA KARYA	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Drainase Bungas, Sumberagung, Jetis	1	Paket	190.232.000	06.2.01.0012/IX/37/SP-DRDAUPKT1/2024	12 September 2024	CV. Tanjung	169.412.000	12 September 2024	10 Desember 2024	90 hari kalender
				Drainase Paten Sumberagung	1	Paket	198.989.000	06.2.01.0012/IX/37/SP-DRDAUPKT1/2024	12 September 2024	CV. Tanjung	166.434.300	12 September 2024	10 Desember 2024	90 hari kalender
				Drainase Gowokan Sabdodadi	1	Paket	284.270.000	06.2.01.0012/IX/37/SP-DRDAUPKT1/2024	12 September 2024	CV. Tanjung	255.074.900	12 September 2024	10 Desember 2024	90 hari kalender
				Drainase Ganjuran Sumbermulyo	1	Paket	208.159.000	06.2.01.0012/IX/37/SP-DRDAUPKT1/2024	12 September 2024	CV. Tanjung	198.905.800	12 September 2024	10 Desember 2024	90 hari kalender
				Drainase Sudimoro Timbulharjo	1	Paket	200.000.000	06.2.01.0012/IX/38/SP-DRDAUPKT2/2024	12 September 2024	CV. ZAFEERA KARYA STRUKTURA	163.755.600	12 September 2024	10 Desember 2024	90 hari kalender
				Drainase Panggungharjo	1	Paket	210.910.000	06.2.01.0012/IX/38/SP-DRDAUPKT2/2024	12 September 2024	CV. ZAFEERA KARYA STRUKTURA	159.407.400	12 September 2024	10 Desember 2024	90 hari kalender
				Drainase Timbulharjo	1	Paket	234.000.000	06.2.01.0012/IX/38/SP-DRDAUPKT2/2024	12 September 2024	CV. ZAFEERA KARYA STRUKTURA	184.565.000	12 September 2024	10 Desember 2024	90 hari kalender
				Drainase Garjoyo Imogiri	1	Paket	176.064.000	06.2.01.0012/IX/39/SP-DRDAUPKT3/2024	12 September 2024	CV. NARARYA PERKASA JAYA	140.353.000	12 September 2024	10 Desember 2024	90 hari kalender
				Drainase Girirejo	1	Paket	196.238.000	06.2.01.0012/IX/39/SP-DRDAUPKT3/2024	12 September 2024	CV. NARARYA PERKASA JAYA	158.502.000	12 September 2024	10 Desember 2024	90 hari kalender
				Drainase Paduresan Imogiri	1	Paket	207.242.000	06.2.01.0012/IX/39/SP-DRDAUPKT3/2024	12 September 2024	CV. NARARYA PERKASA JAYA	166.784.500	12 September 2024	10 Desember 2024	90 hari kalender
				Drainase Dukuh Imogiri	1	Paket	198.989.000	06.2.01.0012/IX/39/SP-DRDAUPKT3/2024	12 September 2024	CV. NARARYA PERKASA JAYA	155.218.500	12 September 2024	10 Desember 2024	90 hari kalender
				Drainase Mojolegi Karangtengah	1	Paket	199.206.000	06.2.01.0012/IX/40/SP-DRDAUPKT4/2024	19 September 2024	cv. mekar sejahtera	150.894.000	19 September 2024	10 Desember 2024	83 hari kalender
				Drainase Pucunggrowong Karangtengah	1	Paket	146.720.000	06.2.01.0012/IX/40/SP-DRDAUPKT4/2024	19 September 2024	cv. mekar sejahtera	124.389.500	19 September 2024	10 Desember 2024	83 hari kalender
				Drainase Translok Karangtengah	1	Paket	197.155.000	06.2.01.0012/IX/40/SP-DRDAUPKT4/2024	19 September 2024	cv. mekar sejahtera	151.474.000	19 September 2024	10 Desember 2024	83 hari kalender
				Drainase Wukirsari	1	Paket	198.989.000	06.2.01.0012/IX/40/SP-DRDAUPKT4/2024	19 September 2024	cv. mekar sejahtera	156.007.500	19 September 2024	10 Desember 2024	83 hari kalender
				Drainase Guwosari	1	Paket	197.155.000	06.2.01.0012/IX/41/SP-DRDAUPKT5/2024	20 September 2024	CV.CAHAYA KARYA	160.380.800	20 September 2024	10 Desember 2024	82 hari kalender
				Drainase Caturharjo	1	Paket	210.910.000	06.2.01.0012/IX/41/SP-DRDAUPKT5/2024	20 September 2024	CV.CAHAYA KARYA	165.357.700	20 September 2024	10 Desember 2024	82 hari kalender
				Drainase Kretet Sendangsari	1	Paket	250.341.000	06.2.01.0012/IX/41/SP-DRDAUPKT5/2024	20 September 2024	CV.CAHAYA KARYA	200.521.500	20 September 2024	10 Desember 2024	82 hari kalender
				Drainase Jambidan Banguntapan	1	Paket	197.155.000	06.2.01.0012/IX/42/SP-DRDAUPKT6/2024	12 September 2024	CV. KAYON	182.306.100	12 September 2024	10 Desember 2024	90 hari kalender
				Drainase Wonokromo	1	Paket	223.776.000	06.2.01.0012/IX/42/SP-DRDAUPKT6/2024	12 September 2024	CV. KAYON	159.051.900	12 September 2024	10 Desember 2024	90 hari kalender
				Drainase Trimurti	1	Paket	210.910.000	06.2.01.0012/IX/43/SP-DRDAUPKT7/2024	12 September 2024	CV. KAYON	198.912.000	12 September 2024	10 Desember 2024	90 hari kalender
				Drainase Juwono Triharjo	1	Paket	210.600.000	06.2.01.0012/IX/43/SP-DRDAUPKT7/2024	12 September 2024	CV. KAYON	192.696.000	12 September 2024	10 Desember 2024	90 hari kalender
				Drainase Murtigading	1	Paket	198.989.000	06.2.01.0012/IX/44/SP-DRDAUPKT8/2024	12 September 2024	CV. ASGARDIA	157.884.500	12 September 2024	10 Desember 2024	90 hari kalender
				Drainase Tirtosari Kretrek	1	Paket	198.989.000	06.2.01.0012/IX/44/SP-DRDAUPKT8/2024	12 September 2024	CV. ASGARDIA	156.585.000	12 September 2024	10 Desember 2024	90 hari kalender
				Drainase Poncosari Srandakan	1	Paket	208.159.000	06.2.01.0012/IX/44/SP-DRDAUPKT8/2024	12 September 2024	CV. ASGARDIA	166.003.500	12 September 2024	10 Desember 2024	90 hari kalender
				Pengawasan Teknis Drainase Paket 1	1	Paket	50.000.000	06.2.01.0012/IX/45/SPK-PGWSTDPKT1/2024	12 September 2024	CV Andhita Karya Konsultan	49.317.300	12 September 2024	10 Desember 2024	90 hari kalender
				Pengawasan Teknis Drainase Paket 2	1	Paket	55.000.000	06.2.01.0012/IX/46/SPK-PGWSTDPKT2/2024	12 September 2024	PT. Adiguna Mitra Terpercaya Consultants	54.057.000	12 September 2024	10 Desember 2024	90 hari kalender
				Pengawasan Teknis Drainase Paket 3	1	Paket	40.000.000	06.2.01.0012/IX/47/SPK-PGWSTDPKT3/2024	12 September 2024	CV. INTI SOLUSI KONSULTAN	39.271.800	12 September 2024	10 Desember 2024	90 hari kalender
				Pengawasan Teknis Drainase Paket 4	1	Paket	50.000.000	06.2.01.0012/IX/48/SPK-PGWSTDPKT4/2024	12 September 2024	METAFORA GROUP CONSULTAN	49.222.950	12 September 2024	10 Desember 2024	90 hari kalender
CIPTA KARYA	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah	Sistem Pelaporan Bangunan Gedung Pemerintah Kabupaten Bantul	1	Paket	75.000.000	08.2.01.0021/VI/13/SPK-SPBGPKB/2024	14 Juni 2024	CV ENKORP	48.867.750	14 Juni 2024	28 Juli 2024	45 Hari Kalender
				Perencanaan Gedung DPRD Bantul	1	Paket	50.000.000				49.561.500			

BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA PAKET PEKERJAAN	VOLUME	PAGU ANGGARAN	NOMOR KONTRAK	TANGGAL KONTRAK	NAMA REKANAN	NILAI KONTRAK	TANGGAL AWAL PELAKSANAAN	TANGGAL AKHIR PELAKSANAAN	MASA PEKERJAAN
BINA MARGA	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Kabupaten Paket 1	1 Paket	95.000.000	01/SPK/PRC-Pkt.1/II/2024	15 Februari 2024	CV. KARYA SEJATI	94.627.500	15 Februari 2024	14 April 2024	60 hari kalender
				Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Kabupaten Paket 2	1 Paket	95.000.000	08/SPK/PRC-Pkt.2/IV/2024	5 April 2024	PT. Wastu Anopama	94.222.000	5 April 2024	3 Juni 2024	60 hari kalender
				Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Kabupaten Paket 3	1 Paket	95.000.000	05/SPK/PRC-Pkt.3/III/2024	4 Maret 2024	PT. PANDOWO MANDIRI KONSULTAN	94.227.900	4 Maret 2024	2 Mei 2024	60 hari kalender
				Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Kabupaten Paket 4	1 Paket	95.000.000	02/SPK/PRC-Pkt.4/II/2024	15 Februari 2024	CV. ARIMBI KENCANA	94.239.000	15 Februari 2024	14 April 2024	60 hari kalender
				Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Kabupaten Paket 5	1 Paket	95.000.000	03/SPK/PRC-Pkt.5/II/2024	15 Februari 2024	CV. SEIA CONS	94.128.000	15 Februari 2024	14 April 2024	60 hari kalender
				Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Kabupaten Paket 6	1 Paket	95.000.000	04/SPK/PRC-Pkt.6/II/2024	15 Februari 2024	CV. JOYO WIRYO SANTOSO KONSULTAN	94.350.000	15 Februari 2024	14 April 2024	60 hari kalender
				Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Kabupaten Paket 7	1 Paket	95.000.000	06/SPK/PRC-Pkt.7/III/2024	4 Maret 2024	CV. KADUNG KARYA KONSULTAN	94.572.000	4 Maret 2024	2 Mei 2024	60 hari kalender
				Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Kabupaten Paket 8	1 Paket	95.000.000		5 April 2024	PT. Adiguna Mitra Terpercaya Consultants	93.295.000	5 April 2024	3 Juni 2024	60 hari kalender
				Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Kabupaten Paket 9	1 Paket	95.000.000		5 April 2024	PT. WINILA KARYA KONSULTAN	93.489.000	5 April 2024	3 Juni 2024	60 hari kalender
				Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Kabupaten Paket 10	1 Paket	95.000.000		5 April 2024	PT. FIRAMA CITRA UTAMA	93.628.000	5 April 2024	3 Juni 2024	60 hari kalender
				Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Kabupaten Paket 11	1 Paket	75.000.000				69.874.500			
				Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Kabupaten Paket 12	1 Paket	95.000.000				94.283.000			
				Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Kabupaten Paket 13	1 Paket	75.000.000				74.231.000			
				Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Kabupaten Paket 14	1 Paket	95.000.000				94.050.000			
				Perencanaan Teknis Jalan (TPST Sedayu)	1 Paket	95.000.000				94.416.000			
				Perencanaan Teknis Jalan (TPST Bawuran)	1 Paket	50.000.000				49.458.000			
				Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan Kabupaten Paket 1	1 Paket	95.000.000				94.605.300			
			Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Kabupaten Paket 1	1 Paket	50.000.000	18/SPK/Pws/Jl- Pkt.1/V/2024	8 Mei 2024	BALKO SINAWANG	49.506.000	8 Mei 2024	6 Agustus 2024	90 hari kalender
				Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Kabupaten Paket 2	1 Paket	75.000.000				73.454.250			
				Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Kabupaten Paket 3	1 Paket	75.000.000				74.497.650			
				Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Kabupaten Paket 4	1 Paket	75.000.000				73.593.000			
				Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Kabupaten Paket 5	1 Paket	75.000.000				74.342.000			
				Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Kabupaten Paket 6	1 Paket	75.000.000				74.411.000			
				Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Kabupaten Paket 7	1 Paket	75.000.000				74.308.000			
				Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Kabupaten Paket 8	1 Paket	75.000.000				73.815.000			
				Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Kabupaten Paket 9	1 Paket	75.000.000				74.453.000			
				Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Kabupaten Paket 10	1 Paket	75.000.000				74.370.000			
				Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Kabupaten Paket 11	1 Paket	30.000.000				29.248.500			
				Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan Kabupaten Paket 1	1 Paket	100.000.000	17/SPK/Pws/Jbt-Pkt.1/V/2024	8 Mei 2024	CV. INTI SOLUSI KONSULTAN	98.845.000	8 Mei 2024	5 Oktober 2024	150 hari kalender
			Rehabilitasi Jembatan	Jembatan Bantulan JK.80	1 Paket	706.704.291	1.03.10.2.01.0039/01/K.PPK-PJK.JEMB.BTLN/V/2024	8 Mei 2024	CV. KUNCORO	689.942.000	8 Mei 2024	5 Oktober 2024	150 hari kalender
				Jembatan Mriyan 2 JK.125	1 Paket	669.589.302	1.03.10.2.01.0039/02/K.PPK-PJK.JEMB.MRYN/V/2024	8 Mei 2024	CV. WENNS TALENTA	660.188.000	8 Mei 2024	5 Oktober 2024	150 hari kalender

BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA PAKET PEKERJAAN	VOLUME	PAGU ANGGARAN	NOMOR KONTRAK	TANGGAL KONTRAK	NAMA REKANAN	NILAI KONTRAK	TANGGAL AWAL PELAKSANAAN	TANGGAL AKHIR PELAKSANAAN	MASA PEKERJAAN	
			Rehabilitasi Jalan	Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Kabupaten Paket 12	1	Paket	50.000.000			48.201.750				
				Jalan Gejlik pitu - Talkondo (DAK Penugasan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewan))	1	Paket	7.418.203.000	1.03.10.2.01.0044/03/K.PPK-PJK.JL.GJLKPT-TLKD/V/2024	8 Mei 2024	CV. MAJU TERUS KONSTRUKSINDO	6.897.403.000	8 Mei 2024	5 Oktober 2024	150 hari kalender
				Jalan Jejeran- Pleret (DAK Penugasan-Tematik 00)	1	Paket	3.955.095.000	1.03.10.2.01.0044/04/K.PPK-PJK.JL.IJRN-PLRT/V/2024	8 Mei 2024	CV. RAIHAN ADIKARYA UTAMA	3.477.570.000	8 Mei 2024	5 Oktober 2024	150 hari kalender
				Jalan Mangunan - Terong (DAK Penugasan-Tematik 00)	1	Paket	8.162.408.000	1.03.10.2.01.0044/05/K.PPK-PJK.JL.MGNN-TRG/V/2024	8 Mei 2024	CV. ATNAWIJAYA	7.220.419.000	8 Mei 2024	5 Oktober 2024	150 hari kalender
				Jalan Wojo - Barongan (DAK Penugasan-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas)	1	Paket	5.081.490.000	1.03.10.2.01.0044/13/K.PPK-PJK.JL.WJ-BRGN/V/2024	20 Mei 2024	CV. MATARAM ENJINIRING PERKASA	4.885.470.000	20 Mei 2024	17 Oktober 2024	150 hari kalender
				Jasa Konsultan Pengawas Jalan Gejlik Pitu - Talkondo (DAK Penugasan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian,Perikanan, dan Hewan))	1	Paket	100.000.000	12/SPK/Pws/DAK/GJLK - TLKD/V/2024	8 Mei 2024	PT. REGAL LIAN KONSULTAN	98.623.000	8 Mei 2024	5 Oktober 2024	150 hari kalender
				Jasa konsultan pengawas Jalan Mangunan - Terong (DAK Penugasan-Tematik 00	1	Paket	100.000.000	14/SPK/Pws/DAK/MGN - TRG/V/2024	8 Mei 2024	PT. Nitis Karya Jagadhita	98.973.000	8 Mei 2024	5 Oktober 2024	150 hari kalender
				Jasa konsultan pengawas Jalan Wojo - Barongan (DAK Penugasan-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas)	1	Paket	100.000.000	15/SPK/Pws/DAK/WJO - BRGN/V/2024	20 Mei 2024	CV. KADUNG KARYA KONSULTAN	99.073.000	20 Mei 2024	17 Oktober 2024	150 hari kalender
				Jasa konsultan pengawas Jalan Jejeran - Pleret (DAK Penugasan-Tematik 00)	1	Paket	100.000.000	13/SPK/Pws/DAK/IJR -PLRT/V/2024	8 Mei 2024	CV. Asri Mulia Konsultan	98.956.000	8 Mei 2024	5 Oktober 2024	150 hari kalender
				Jalan Kembaran- Sembungan K.94	1	Paket	468.000.000	1.03.10.2.01.0044/25/K.PPK-PJK/RPIK PKT.1/X/2024	2 Oktober 2024	CV. ADYATAMA KARYA KONSTRUKSI	374.001.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Jalan Padokan - Nitiprayan K.85	1	Paket	468.000.000	1.03.10.2.01.0044/25/K.PPK-PJK/RPIK PKT.1/X/2024	2 Oktober 2024	CV. ADYATAMA KARYA KONSTRUKSI	378.828.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Jalan Kasongan- Kembaran K.95	1	Paket	414.576.000	1.03.10.2.01.0044/25/K.PPK-PJK/RPIK PKT.1/X/2024	2 Oktober 2024	CV. ADYATAMA KARYA KONSTRUKSI	331.582.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Jalan Sonosewu-Ambarwinangun K.75	1	Paket	346.550.400	1.03.10.2.01.0044/25/K.PPK-PJK/RPIK PKT.1/X/2024	2 Oktober 2024	CV. ADYATAMA KARYA KONSTRUKSI	274.251.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Jalan Kasongan- Kalangan K.145	1	Paket	289.660.800	1.03.10.2.01.0044/25/K.PPK-PJK/RPIK PKT.1/X/2024	2 Oktober 2024	CV. ADYATAMA KARYA KONSTRUKSI	226.479.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Jalan Kalangan- Kalangan K.147	1	Paket	284.090.400	1.03.10.2.01.0044/25/K.PPK-PJK/RPIK PKT.1/X/2024	2 Oktober 2024	CV. ADYATAMA KARYA KONSTRUKSI	220.522.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Talud Jalan Winongo-Mrisi K.141	1	Paket	99.534.000	1.03.10.2.01.0044/25/K.PPK-PJK/RPIK PKT.1/X/2024	2 Oktober 2024	CV. ADYATAMA KARYA KONSTRUKSI	80.441.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Jalan Sumberan - Tambak K57	1	Paket	417.780.000	1.03.10.2.01.0044/26/K.PPK-PJK/RPIK PKT.2/X/2024	2 Oktober 2024	CV. ADYATAMA KARYA KONSTRUKSI	335.575.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Jalan Kadipiro - Sumberan K.59	1	Paket	414.576.000	1.03.10.2.01.0044/26/K.PPK-PJK/RPIK PKT.2/X/2024	2 Oktober 2024	CV. ADYATAMA KARYA KONSTRUKSI	332.122.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Jalan Kasihan - Batas Kab. Sleman K.74	1	Paket	375.289.200	1.03.10.2.01.0044/26/K.PPK-PJK/RPIK PKT.2/X/2024	2 Oktober 2024	CV. ADYATAMA KARYA KONSTRUKSI	300.224.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Jalan Sumberan - Batas Kab. Sleman K.115	1	Paket	299.520.000	1.03.10.2.01.0044/26/K.PPK-PJK/RPIK PKT.2/X/2024	2 Oktober 2024	CV. ADYATAMA KARYA KONSTRUKSI	234.989.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Jalan Tambak - Batas Kodya K.58	1	Paket	298.016.400	1.03.10.2.01.0044/26/K.PPK-PJK/RPIK PKT.2/X/2024	2 Oktober 2024	CV. ADYATAMA KARYA KONSTRUKSI	233.353.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Jalan Ngentak - Poitan K.92	1	Paket	468.000.000	1.03.10.2.01.0044/27/K.PPK-PJK/RPIK PKT.3/X/2024	2 Oktober 2024	CV. ASGARDIA	369.904.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Jalan Gendeng - Wonotawang K.98	1	Paket	468.000.000	1.03.10.2.01.0044/27/K.PPK-PJK/RPIK PKT.3/X/2024	2 Oktober 2024	CV. ASGARDIA	373.535.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Jalan Kalirandu-Beji K.106	1	Paket	346.550.400	1.03.10.2.01.0044/27/K.PPK-PJK/RPIK PKT.3/X/2024	2 Oktober 2024	CV. ASGARDIA	251.891.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Talud Jalan Diro-Kalangan K.112	1	Paket	118.314.000	1.03.10.2.01.0044/28/K.PPK-PJK/RPIK PKT.4/X/2024	2 Oktober 2024	CV. ASGARDIA	86.574.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Jalan Diro - Monggang K.385	1	Paket	298.016.400	1.03.10.2.01.0044/28/K.PPK-PJK/RPIK PKT.4/X/2024	2 Oktober 2024	CV. ASGARDIA	231.980.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Drainase Jalan Krapyak-Glugo K.334	1	Paket	199.661.000	1.03.10.2.01.0044/28/K.PPK-PJK/RPIK PKT.4/X/2024	2 Oktober 2024	CV. ASGARDIA	137.182.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Talud Jalan Ngireng Ireng-Jetak K.399	1	Paket	199.068.000	1.03.10.2.01.0044/28/K.PPK-PJK/RPIK PKT.4/X/2024	2 Oktober 2024	CV. ASGARDIA	153.222.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Talud Jalan Kaliputih-Ngireng Ireng K.350	1	Paket	133.338.000	1.03.10.2.01.0044/28/K.PPK-PJK/RPIK PKT.4/X/2024	2 Oktober 2024	CV. ASGARDIA	98.758.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Jalan Miri - Gaten K.358	1	Paket	446.160.000	1.03.10.2.01.0044/28/K.PPK-PJK/RPIK PKT.4/X/2024	2 Oktober 2024	CV. ASGARDIA	360.322.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Jalan Gabusan - Ngentak K.362	1	Paket	306.372.000	1.03.10.2.01.0044/45/K.PPK-PJK/RPIK PKT.5/X/2024	2 Oktober 2024	CV. BANGUN REMBUG	239.820.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Jalan Tembi- Sudimoro K.361	1	Paket	618.840.000	1.03.10.2.01.0044/45/K.PPK-PJK/RPIK PKT.5/X/2024	2 Oktober 2024	CV. BANGUN REMBUG	518.716.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Jalan Tarudan-Timbulharjo K.354	1	Paket	218.400.000	1.03.10.2.01.0044/45/K.PPK-PJK/RPIK PKT.5/X/2024	2 Oktober 2024	CV. BANGUN REMBUG	161.114.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Talud Jalan Sawahan-Ngimbang K.404	1	Paket	174.654.000	1.03.10.2.01.0044/45/K.PPK-PJK/RPIK PKT.5/X/2024	2 Oktober 2024	CV. BANGUN REMBUG	124.321.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender

BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA PAKET PEKERJAAN	VOLUME		PAGU ANGGARAN	NOMOR KONTRAK	TANGGAL KONTRAK	NAMA REKANAN	NILAI KONTRAK	TANGGAL AWAL PELAKSANAAN	TANGGAL AKHIR PELAKSANAAN	MASA PEKERJAAN
				Jalan Ngingang-Panggang K.28	1	Paket	298.016.400	1.03.10.2.01.0044/29/K.PPK-PJK/RPJK PKT.6/X/2024	2 Oktober 2024	CV. BANGUN REMBUG	219.288.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Jalan Simpang Sedayu - Batas Kab Sleman K.7	1	Paket	431.850.000	1.03.10.2.01.0044/29/K.PPK-PJK/RPJK PKT.6/X/2024	2 Oktober 2024	CV. BANGUN REMBUG	344.381.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Jalan PLN Pedes - Metes K.15	1	Paket	468.000.000	1.03.10.2.01.0044/29/K.PPK-PJK/RPJK PKT.6/X/2024	2 Oktober 2024	CV. BANGUN REMBUG	375.055.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Jalan Pedes - Metes K.17	1	Paket	518.220.000	1.03.10.2.01.0044/29/K.PPK-PJK/RPJK PKT.6/X/2024	2 Oktober 2024	CV. BANGUN REMBUG	415.998.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Jalan Sengonkarang-Batas Kab. Sleman K.4	1	Paket	197.749.200	1.03.10.2.01.0044/29/K.PPK-PJK/RPJK PKT.6/X/2024	2 Oktober 2024	CV. BANGUN REMBUG	157.176.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Jalan Argosari - Sungapan K.11	1	Paket	465.212.800	1.03.10.2.01.0044/30/K.PPK-PJK/RPJK PKT.7/X/2024	2 Oktober 2024	CV. MEKAR SEJAHTERA	372.292.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Jalan Dingkikan - Kagrokan K.12	1	Paket	468.000.000	1.03.10.2.01.0044/30/K.PPK-PJK/RPJK PKT.7/X/2024	2 Oktober 2024	CV. MEKAR SEJAHTERA	363.679.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Jalan Bandut-Pereng Wetan K.41	1	Paket	398.283.600	1.03.10.2.01.0044/30/K.PPK-PJK/RPJK PKT.7/X/2024	2 Oktober 2024	CV. MEKAR SEJAHTERA	312.038.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Jalan Senowo-Jambon K.45	1	Paket	242.312.400	1.03.10.2.01.0044/30/K.PPK-PJK/RPJK PKT.7/X/2024	2 Oktober 2024	CV. MEKAR SEJAHTERA	193.077.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Jalan Sindon- Bungsing K.192	1	Paket	298.016.400	1.03.10.2.01.0044/31/K.PPK-PJK/RPJK PKT.8/X/2024	2 Oktober 2024	CV. TERA	228.327.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Jalan Triwidadi - Sudimoro/Butuh K.157	1	Paket	431.850.000	1.03.10.2.01.0044/31/K.PPK-PJK/RPJK PKT.8/X/2024	2 Oktober 2024	CV. TERA	340.583.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Jalan Kentolan- Krebet K.159	1	Paket	606.528.000	1.03.10.2.01.0044/31/K.PPK-PJK/RPJK PKT.8/X/2024	2 Oktober 2024	CV. TERA	473.951.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Jalan Krebet-Jojoran K.157	1	Paket	498.550.800	1.03.10.2.01.0044/31/K.PPK-PJK/RPJK PKT.8/X/2024	2 Oktober 2024	CV. TERA	382.116.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Jalan Wonotingal-Jragan Satu K.293	1	Paket	342.579.600	1.03.10.2.01.0044/32/K.PPK-PJK/RPJK PKT.9/X/2024	2 Oktober 2024	CV. MEKAR SEJAHTERA	272.966.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Jalan Puluhan Lor-Sawahan K.289	1	Paket	348.150.000	1.03.10.2.01.0044/32/K.PPK-PJK/RPJK PKT.9/X/2024	2 Oktober 2024	CV. MEKAR SEJAHTERA	282.233.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Talud Jalan Sanden-Kalimundu K.320	1	Paket	199.068.000	1.03.10.2.01.0044/32/K.PPK-PJK/RPJK PKT.9/X/2024	2 Oktober 2024	CV. MEKAR SEJAHTERA	151.895.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Jalan Genting - Bangkrungan K.574	1	Paket	431.850.000	1.03.10.2.01.0044/32/K.PPK-PJK/RPJK PKT.9/X/2024	2 Oktober 2024	CV. MEKAR SEJAHTERA	332.306.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Jalan Karanggede - Depok K.253	1	Paket	281.305.200	1.03.10.2.01.0044/33/K.PPK-PJK/RPJK PKT.10/X/2024	2 Oktober 2024	PT. SIDO AGUNG JAYA SAKTI	231.913.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Jalan Jombok - Triharjo K.215	1	Paket	383.760.000	1.03.10.2.01.0044/33/K.PPK-PJK/RPJK PKT.10/X/2024	2 Oktober 2024	PT. SIDO AGUNG JAYA SAKTI	308.841.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Jalan Pandak - Jaten K.243	1	Paket	298.016.400	1.03.10.2.01.0044/33/K.PPK-PJK/RPJK PKT.10/X/2024	2 Oktober 2024	PT. SIDO AGUNG JAYA SAKTI	245.075.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Jalan Gunung Tambalan-Ketandan K.239	1	Paket	97.482.000	1.03.10.2.01.0044/33/K.PPK-PJK/RPJK PKT.10/X/2024	2 Oktober 2024	PT. SIDO AGUNG JAYA SAKTI	76.688.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Jalan Ganjuran - Paker K.528	1	Paket	149.760.000	1.03.10.2.01.0044/33/K.PPK-PJK/RPJK PKT.10/X/2024	2 Oktober 2024	PT. SIDO AGUNG JAYA SAKTI	99.047.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Jalan Piring - Kilsat K.837	1	Paket	297.112.800	1.03.10.2.01.0044/34/K.PPK-PJK/RPJK PKT.11/X/2024	2 Oktober 2024	CV. SUNARYA	237.599.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Jalan Pranti - Potrobayan K.817	1	Paket	298.016.400	1.03.10.2.01.0044/34/K.PPK-PJK/RPJK PKT.11/X/2024	2 Oktober 2024	CV. SUNARYA	226.321.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Jalan Pranti - Wonolopo K.802	1	Paket	298.016.400	1.03.10.2.01.0044/34/K.PPK-PJK/RPJK PKT.11/X/2024	2 Oktober 2024	CV. SUNARYA	243.895.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Jalan Kuwon- Nglorong K.828	1	Paket	197.749.200	1.03.10.2.01.0044/34/K.PPK-PJK/RPJK PKT.11/X/2024	2 Oktober 2024	CV. SUNARYA	150.226.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Gorong-gorong Jalan Seloharjo-Pundong K.810	1	Paket	198.576.000	1.03.10.2.01.0044/34/K.PPK-PJK/RPJK PKT.11/X/2024	2 Oktober 2024	CV. SUNARYA	171.157.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Talud Jalan Gunungpuyuh-Kiringan/Belan K.813	1	Paket	199.068.000	1.03.10.2.01.0044/34/K.PPK-PJK/RPJK PKT.11/X/2024	2 Oktober 2024	CV. SUNARYA	153.273.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Talud Jalan Balakan-Sumberagung K.759	1	Paket	298.602.000	1.03.10.2.01.0044/35/K.PPK-PJK/RPJK PKT.12/X/2024	2 Oktober 2024	CV. JALA PURNAMA	219.213.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Talud Jalan Sumberagung-Barongan K.760	1	Paket	99.534.000	1.03.10.2.01.0044/35/K.PPK-PJK/RPJK PKT.12/X/2024	2 Oktober 2024	CV. JALA PURNAMA	73.085.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Talud Jalan Panjaggiwo-Canden K.793	1	Paket	398.136.000	1.03.10.2.01.0044/35/K.PPK-PJK/RPJK PKT.12/X/2024	2 Oktober 2024	CV. JALA PURNAMA	312.366.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Jalan Jetis - Karangsemut K.755	1	Paket	721.980.000	1.03.10.2.01.0044/36/K.PPK-PJK/RPJK PKT.13/X/2024	2 Oktober 2024	CV. ATNAWIJAYA	608.892.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Jalan Gelangan - Bakulan K.762	1	Paket	320.298.000	1.03.10.2.01.0044/36/K.PPK-PJK/RPJK PKT.13/X/2024	2 Oktober 2024	CV. ATNAWIJAYA	254.015.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Jalan Sumberagung - Potrobayan K.763	1	Paket	465.960.000	1.03.10.2.01.0044/36/K.PPK-PJK/RPJK PKT.13/X/2024	2 Oktober 2024	CV. ATNAWIJAYA	386.884.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Jalan Cangapan - Gadungan K.771	1	Paket	342.579.600	1.03.10.2.01.0044/36/K.PPK-PJK/RPJK PKT.13/X/2024	2 Oktober 2024	CV. ATNAWIJAYA	267.131.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Jalan Sindet - Plencing K.891	1	Paket	696.300.000	1.03.10.2.01.0044/37/K.PPK-PJK/RPJK PKT.14/X/2024	2 Oktober 2024	CV. BURTON MAS	557.491.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Talud Jalan Wukirsari-Giriloyo K.893	1	Paket	97.061.000	1.03.10.2.01.0044/37/K.PPK-PJK/RPJK PKT.14/X/2024	2 Oktober 2024	CV. BURTON MAS	74.301.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender

BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA PAKET PEKERJAAN	VOLUME		PAGU ANGGARAN	NOMOR KONTRAK	TANGGAL KONTRAK	NAMA REKANAN	NILAI KONTRAK	TANGGAL AWAL PELAKSANAAN	TANGGAL AKHIR PELAKSANAAN	MASA PEKERJAAN
				Jalan Imogiri-Nglentong K.889	1	Paket	196.923.600	1.03.10.2.01.0044/37/K.PPK-PJK/RPJK PKT.14/X/2024	2 Oktober 2024	CV. BURTON MAS	156.888.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Jalan Karangtalun-Mranggen K.928	1	Paket	312.000.000	1.03.10.2.01.0044/38/K.PPK-PJK/RPJK PKT.15/X/2024	2 Oktober 2024	CV. WENNS TALENTA	236.008.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Jalan Dukuh-Kalidadap K.908	1	Paket	348.150.000	1.03.10.2.01.0044/38/K.PPK-PJK/RPJK PKT.15/X/2024	2 Oktober 2024	CV. WENNS TALENTA	258.796.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Gorong-gorong Jalan Mojohuro-Kedungmiri K.905	1	Paket	189.120.000	1.03.10.2.01.0044/38/K.PPK-PJK/RPJK PKT.15/X/2024	2 Oktober 2024	CV. WENNS TALENTA	148.929.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Gorong-gorong Jalan Imogiri-Sriharjo K.899	1	Paket	189.120.000	1.03.10.2.01.0044/38/K.PPK-PJK/RPJK PKT.15/X/2024	2 Oktober 2024	CV. WENNS TALENTA	159.184.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Jalan Sendangsari-Ngenep K.945	1	Paket	468.000.000	1.03.10.2.01.0044/39/K.PPK-PJK/RPJK PKT.16/X/2024	2 Oktober 2024	CV. TANJUUNG	370.517.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Jalan Temuwuh - Muntuk K.977	1	Paket	298.016.400	1.03.10.2.01.0044/39/K.PPK-PJK/RPJK PKT.16/X/2024	2 Oktober 2024	CV. TANJUUNG	228.434.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Jalan Banyurip-Dodogan K.960	1	Paket	349.440.000	1.03.10.2.01.0044/39/K.PPK-PJK/RPJK PKT.16/X/2024	2 Oktober 2024	CV. TANJUUNG	281.720.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Jalan Dlingo - Kebosungu K.964	1	Paket	336.960.000	1.03.10.2.01.0044/39/K.PPK-PJK/RPJK PKT.16/X/2024	2 Oktober 2024	CV. TANJUUNG	274.945.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Jalan Mangunan - Bengkung K.995	1	Paket	328.653.600	1.03.10.2.01.0044/40/K.PPK-PJK/RPJK PKT.17/X/2024	2 Oktober 2024	CV. SARANA TUGU PIKATAN	262.650.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Jalan Sukorame-Karangasem K.974	1	Paket	199.068.000	1.03.10.2.01.0044/40/K.PPK-PJK/RPJK PKT.17/X/2024	2 Oktober 2024	CV. SARANA TUGU PIKATAN	155.694.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Jalan Gunung Cilik-Muntuk K.966	1	Paket	197.749.200	1.03.10.2.01.0044/40/K.PPK-PJK/RPJK PKT.17/X/2024	2 Oktober 2024	CV. SARANA TUGU PIKATAN	162.903.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Jalan Mangunan-Tegalrejo K.899	1	Paket	197.749.200	1.03.10.2.01.0044/40/K.PPK-PJK/RPJK PKT.17/X/2024	2 Oktober 2024	CV. SARANA TUGU PIKATAN	170.406.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Jalan Guyangan - Banjarharjo K.740	1	Paket	298.016.400	1.03.10.2.01.0044/41/K.PPK-PJK/RPJK PKT.18/X/2024	2 Oktober 2024	CV. HARMONI YASA	237.289.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Jalan Mojosari- Depok K.734	1	Paket	284.090.400	1.03.10.2.01.0044/41/K.PPK-PJK/RPJK PKT.18/X/2024	2 Oktober 2024	CV. HARMONI YASA	260.512.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Talud Jalan Guyangan-Bojong K.738	1	Paket	199.068.000	1.03.10.2.01.0044/41/K.PPK-PJK/RPJK PKT.18/X/2024	2 Oktober 2024	CV. HARMONI YASA	149.125.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Jalan Modalan - Jaranan K.700	1	Paket	299.520.000	1.03.10.2.01.0044/42/K.PPK-PJK/RPJK PKT.19/X/2024	2 Oktober 2024	CV. GSAANEMER	237.198.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Jalan Jomblangan - Jomblangan K.701	1	Paket	298.016.400	1.03.10.2.01.0044/42/K.PPK-PJK/RPJK PKT.19/X/2024	2 Oktober 2024	CV. GSAANEMER	234.158.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Jalan Santan - Maguwo Lor K.625	1	Paket	417.780.000	1.03.10.2.01.0044/42/K.PPK-PJK/RPJK PKT.19/X/2024	2 Oktober 2024	CV. GSAANEMER	336.037.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Jalan Karangsari- Jomblangan K.624	1	Paket	298.016.400	1.03.10.2.01.0044/42/K.PPK-PJK/RPJK PKT.19/X/2024	2 Oktober 2024	CV. GSAANEMER	234.817.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Gorong-gorong Jalan Wonocatur-Wotgaleh K.627	1	Paket	496.440.000	1.03.10.2.01.0044/42/K.PPK-PJK/RPJK PKT.19/X/2024	2 Oktober 2024	CV. GSAANEMER	390.864.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Jalan Pelem Wulung-Jaranan K.678	1	Paket	199.680.000	1.03.10.2.01.0044/42/K.PPK-PJK/RPJK PKT.19/X/2024	2 Oktober 2024	CV. GSAANEMER	159.716.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Jalan Nglebeng - Banjardadap K.649	1	Paket	518.220.000	1.03.10.2.01.0044/43/K.PPK-PJK/RPJK PKT.20/X/2024	2 Oktober 2024	CV. TANJUUNG	424.252.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Jalan Jogoragan - Pleret K.639	1	Paket	825.120.000	1.03.10.2.01.0044/43/K.PPK-PJK/RPJK PKT.20/X/2024	2 Oktober 2024	CV. TANJUUNG	666.477.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Talud Jalan Dokaran-Mancasan K.655	1	Paket	298.602.000	1.03.10.2.01.0044/43/K.PPK-PJK/RPJK PKT.20/X/2024	2 Oktober 2024	CV. TANJUUNG	241.880.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Drainase Jalan Ketandan-Pringgolayan K.632	1	Paket	134.836.000	1.03.10.2.01.0044/43/K.PPK-PJK/RPJK PKT.20/X/2024	2 Oktober 2024	CV. TANJUUNG	95.709.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Gorong-gorong Jalan Genengan-Padangan K.645	1	Paket	94.560.000	1.03.10.2.01.0044/43/K.PPK-PJK/RPJK PKT.20/X/2024	2 Oktober 2024	CV. TANJUUNG	65.176.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Jalan Condrowangsari-Brajan K.644	1	Paket	137.280.000	1.03.10.2.01.0044/43/K.PPK-PJK/RPJK PKT.20/X/2024	2 Oktober 2024	CV. TANJUUNG	104.907.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Talud Jalan Banjardadap-Sanggrahan K.659	1	Paket	54.462.000	1.03.10.2.01.0044/43/K.PPK-PJK/RPJK PKT.20/X/2024	2 Oktober 2024	CV. TANJUUNG	43.553.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Drainase Jalan Gose-Jetak K.450	1	Paket	147.801.000	1.03.10.2.01.0044/44/K.PPK-PJK/RPJK PKT.21/X/2024	2 Oktober 2024	CV. DUTA PEMBANGUNAN	116.033.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Drainase Jalan Simpang Paseban-Ringinharjo K.415	1	Paket	98.534.000	1.03.10.2.01.0044/44/K.PPK-PJK/RPJK PKT.21/X/2024	2 Oktober 2024	CV. DUTA PEMBANGUNAN	77.798.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Gorong-gorong Jalan Simpang Manding-Jetis K.754	1	Paket	141.840.000	1.03.10.2.01.0044/44/K.PPK-PJK/RPJK PKT.21/X/2024	2 Oktober 2024	CV. DUTA PEMBANGUNAN	113.484.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Gorong-gorong Jalan Masjid Agung-Pasar Bantul K.420	1	Paket	189.120.000	1.03.10.2.01.0044/44/K.PPK-PJK/RPJK PKT.21/X/2024	2 Oktober 2024	CV. DUTA PEMBANGUNAN	150.197.000	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Jalan Mangiran - Tegallayang	1	Paket	99.000.000	1.03.10.2.01.0044/44/K.PPK-PJK/RPJK PKT.21/X/2024	2 Oktober 2024	CV. DUTA PEMBANGUNAN	90.296.700	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Jalan Trisigan Satu - Dagan	1	Paket	99.000.000	1.03.10.2.01.0044/44/K.PPK-PJK/RPJK PKT.21/X/2024	2 Oktober 2024	CV. DUTA PEMBANGUNAN	90.459.300	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Jalan Bungsing - Watugedug	1	Paket	99.000.000	1.03.10.2.01.0044/44/K.PPK-PJK/RPJK PKT.21/X/2024	2 Oktober 2024	CV. DUTA PEMBANGUNAN	90.473.700	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender
				Talud Jalan Kiringan - Turi	1	Paket	134.000.000	1.03.10.2.01.0044/44/K.PPK-PJK/RPJK PKT.21/X/2024	2 Oktober 2024	CV. DUTA PEMBANGUNAN	99.265.300	2 Oktober 2024	16 Desember 2024	75 hari kalender

