
Target Realisasi Deviasi Target (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Deviasi

1 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

18.844.284.729 69,12 53,67 15,45 12.028.910.117 63,83 6.720.634.460 35,66 28,17

1. DPA : 0.5 Dokumen dari 2 Dokumen Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah 

dilakukan:

2. Rencana Kerja : 1 Dokumen dari 2 

Dokumen

entri ulang paket konsolidasi 2022 dan mulai 

perencanaan untuk perubahan 2022

3. RKA : 0.5 Dokumen dari 2 Dokumen Faktor Penghambat:

4. Laporan Hasil Koordinasi dan 

Sinkronisasi Perencanaan : 2 Dokumen 

dari 4 Dokumen

-

Faktor Pendukung:

-

1. Laporan Hasil Evaluasi Renja : 2 

Dokumen dari 4 Dokumen

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah 

dilakukan:

2. LKPJ : 1 Dokumen dari 1 Dokumen Penyusunan evaluasi kinerja TW II

3. Laporan Keuangan dan Aset : 6 

Dokumen dari 12 Dokumen

Faktor Penghambat:

4. LPPD : 1 Dokumen dari 1 Dokumen -

5. Laporan Hasil Workshop Evaluasi : 2 

Dokumen dari 4 Dokumen

Faktor Pendukung:

6. Laporan Kinerja : 1 Dokumen dari 1 

Dokumen

-

7. Laporan Hasil Pengolahan Dokumen 

Administrasi-Keuangan : 0 Dokumen dari 

1 Dokumen

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah 

dilakukan:

pembayaran Gaji dan tunjangan pokok dan 

gaji ke 13

Faktor Penghambat:

-

Faktor Pendukung:

-

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah 

dilakukan:

persiapan list pengadaan alat listrik

Faktor Penghambat:

-

Faktor Pendukung:

-

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah 

dilakukan:

Persiapan pemilihan penyedia pengadaan 

komputer dan printer serta scanner

Faktor Penghambat:

- adanya Pergeseran Anggaran

Faktor Pendukung:

-

1. Penggandaan : 176541 Lembar dari 

616000 Lembar

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah 

dilakukan:

2. Barang Cetakan : 8 Jenis dari 17 Jenis Belanja cetak dan penggandaan

Faktor Penghambat:

-

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022

s/d Bulan Juni

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

50.858.800 26,91 23,36 DPUPKP Kab. Bantul SEKRETARIAT - SUB BAGIAN UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN

1. Pengadaan Peralatan Kantor : 2.5 Jenis 

dari 32 Jenis

1.6 1.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

189.000.000 50,50 32,58 17,92 95.008.750 50,27

13,34 5.820.000 0,94 12,41 DPUPKP Kab. Bantul SEKRETARIAT - SUB BAGIAN UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN

SEKRETARIAT - SUB BAGIAN UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN

1. Alat Listrik dan Elektronik : 8 Jenis dari 

26 Jenis

1.5 1.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor

621.726.000 21,00 20,42 0,58 82.950.000

8.059.200 47,97 5.207.200 31,00 16,98 DPUPKP Kab. Bantul

DPUPKP Kab. Bantul SEKRETARIAT - SUB BAGIAN KEUANGAN DAN 

ASET

1. Gaji dan tunjangan ASN : 9 Kali dari 14 

Kali

1.4 1.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

16.799.500 51,00 44,56 6,44

8,02 8.075.213.240 69,14 5.348.369.664 45,79 23,351.3 1.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.679.103.460 73,50 65,48

43,91 111.971.332 22,76 21,15 DPUPKP Kab. Bantul SEKRETARIAT - SUBKOORDINATOR 

KELOMPOK SUBSTANSI PROGRAM DAN 

PELAPORAN

DPUPKP Kab. Bantul SEKRETARIAT - SUBKOORDINATOR 

KELOMPOK SUBSTANSI PROGRAM DAN 

PELAPORAN

1.2 1.03.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 491.998.537 48,90 43,95 4,95 216.035.504

5,10 92.035.508 29,12 50.939.208 16,12 13,00

Lokasi Sub Unit Organisasi SKPD Keluaran Keterangan Progres Bulan

1.1 1.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

316.006.266 65,10 60,00

No Kode Program Sub Kegiatan Pagu Fisik Keuangan



Target Realisasi Deviasi Target (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Deviasi

Lokasi Sub Unit Organisasi SKPD Keluaran Keterangan Progres BulanNo Kode Program Sub Kegiatan Pagu Fisik Keuangan

Faktor Pendukung:

-

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah 

dilakukan:

Pembayaran surat kabar , jurnal dan majalah

Faktor Penghambat:

- untuk pembayaran surat kabar online 

belum terlaksana

Faktor Pendukung:

-

1. Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan : 7 

Dokumen dari 15 Dokumen

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah 

dilakukan:

2. Perjalanan Dinas Luar Daerah : 28 OH 

dari 128 OH

belanja kebutuhan rapat-rapat dan 

koordinasi

3. Laporan Hasil Rapat : 101 Dokumen dari 

228 Dokumen

Faktor Penghambat:

4. Perjalanan Dinas Dalam Daerah : 287 

OH dari 926 OH

-

Faktor Pendukung:

-

1. Laporan Hasil Pengolahan Arsip : 0.5 

Dokumen dari 1 Dokumen

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah 

dilakukan:

2. Laporan Hasil Pemeliharaan Aplikasi 

Arsip : 0 Dokumen dari 1 Dokumen

penataan arsip DPUPKP oleh pihak ketiga

Faktor Penghambat:

-

Faktor Pendukung:

- penataan arsip oleh pihak ketiga berjalan 

lancar

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah 

dilakukan:

Persiapan pemilihan penyedia dan dokumen 

pengadaan

Faktor Penghambat:

- jenis barang yanga diinginkan tidak ada 

pada ekatalog

Faktor Pendukung:

-

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah 

dilakukan:

Pembelian Genset dan AC, untuk pengadaan 

Genset masih membuat dokumen 

pengadaan

Faktor Penghambat:

- kesiapan pengadaan Genset

Faktor Pendukung:

-

1. Pembayaran Tagihan Telepon : 6 Bulan 

dari 12 Bulan

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah 

dilakukan:

2. Pembayaran Tagihan Listrik : 6 Bulan 

dari 12 Bulan

Pembayaran tagihan air, tagihan listrik dan 

tagihan internet

3. Pembayaran Tagihan Air : 6 Bulan dari 

12 Bulan

Faktor Penghambat:

4. Pembayaran tagihan internet : 6 Bulan 

dari 12 Bulan

- pembelian lisensi zoom tidak disetujui 

dalam revisi anggaran

Faktor Pendukung:

-

1. Cindera Mata : 0 Buah dari 30 Buah Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah 

dilakukan:

2. Alat Tulis Kantor : 24 Jenis dari 47 Jenis pengadaan ATK, materai dan refill 

pengharum ruangan

DPUPKP Kab. Bantul SEKRETARIAT - SUB BAGIAN UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN

4,00 116.787.700 52,25 95.973.449 42,94 9,311.13 1.03.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor

223.507.844 56,00 52,00

50,00 11.097.392 28,45 21,55 DPUPKP Kab. Bantul SEKRETARIAT - SUB BAGIAN UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN

SEKRETARIAT - SUB BAGIAN UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN

1. Pengadaan peralatan dan mesin : 1 

Jenis dari 5 Jenis

1.12 1.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik

39.000.000 53,10 34,56 18,54 19.500.000

459.000.000 96,01 10.705.000 2,24 93,77 DPUPKP Kab. Bantul

DPUPKP Kab. Bantul SEKRETARIAT - SUB BAGIAN UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN

1. Pengadaan kendaraan operasional : 0 

Unit dari 5 Unit

1.11 1.03.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 478.075.000 97,00 15,00 82,00

62,00 1.221.000.000 62,63 0 0,00 62,631.1 1.03.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 

atau Lapangan

1.949.625.000 72,00 10,00

100,00 96.975.000 46,12 53,88 DPUPKP Kab. Bantul SEKRETARIAT - SUB BAGIAN UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN

DPUPKP Kab. Bantul SEKRETARIAT - SUB BAGIAN UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN

1.9 1.03.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 210.250.000 100,00 88,95 11,05 210.250.000

8,25 348.550.500 51,01 162.427.343 23,77 27,24

77,04 DPUPKP Kab. Bantul SEKRETARIAT - SUB BAGIAN UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN

1. Pembayaran Tagihan Jurnal/Majalah 

dan Surat Kabar : 50 Jenis dari 108 Jenis

1.8 1.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

683.312.434 56,10 47,85

38,68 47,32 14.400.000 85,71 1.458.000 8,68

50.858.800 26,91 23,36 DPUPKP Kab. Bantul SEKRETARIAT - SUB BAGIAN UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN

1.7 1.03.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang-undangan

16.800.000 86,00

1.6 1.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

189.000.000 50,50 32,58 17,92 95.008.750 50,27



Target Realisasi Deviasi Target (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Deviasi
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3. Meterai : 500 Lembar dari 1000 Lembar Faktor Penghambat:

4. Bahan dan Peralatan Kebersihan : 9 

Jenis dari 21 Jenis

- pengadaan alat dan bahan pembersih 

belum terealisasi

Faktor Pendukung:

-

1. Laporan kebersihan lingkungan dan 

fasilitas dinas : 6 Dokumen dari 12 

Dokumen

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah 

dilakukan:

2. Laporan jasa kebersihan : 1.5 Dokumen 

dari 1 Dokumen

Pembayaran jasa tenaga non ASN, serta 

pembayaran honor pengelola keuangan dan 

barang

3. Pengelola keuangan dan barang : 95 OB 

dari 216 OB

Faktor Penghambat:

4. Laporan penatausahaan umum dan 

kepegawaian : 6 Dokumen dari 12 

Dokumen

-

5. Retribuasi pengolahan limbah : 6 Kali 

dari 12 Kali

Faktor Pendukung:

6. Laporan penataan arsip kantor : 6 

Dokumen dari 12 Dokumen

-

1. Pajak kendaraan : 28 Unit dari 54 Unit Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah 

dilakukan:

2. Pemeliharaan kendaraan : 23 Unit dari 

54 Unit

Pemeliharaan kendaraan, pembayaran pajak 

kendaraan

Faktor Penghambat:

-

Faktor Pendukung:

-

1. Pemeliharaan Alat Berat : 1 Paket dari 1 

Paket

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah 

dilakukan:

2. Jasa Pemeliharaan : 1 Paket dari 1 

Paket

Pengadaan dan Pelaksanaan Pembelian Suku 

Cadang Alat Berat

Pengecatan Alat Berat

Pembelian BBM Untuk Alat Berat

Faktor Penghambat:

-

Faktor Pendukung:

Suku Cadang yang Dibutuhkan Tersedia

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah 

dilakukan:

Pemeliharaan peralatan

Faktor Penghambat:

-

Faktor Pendukung:

-

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah 

dilakukan:

Pemeliharaan lapangan Trirenggo, paseban 

dan pemel gedung DPUPKP

Faktor Penghambat:

-

Faktor Pendukung:

-

2 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA 

AIR (SDA)

17.639.466.273 84,66 34,89 49,77 9.125.476.137 51,73 1.838.334.392 10,42 41,31

1. Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan 

Teknis Afvour : 1 Dokumen dari 2 

Dokumen

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah 

dilakukan:

2. Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan 

Teknis Embung dan Penampung Air : 0 

Dokumen dari 1 Dokumen

Proses Penyusunan Perencanaan Sudah 

Selesai

39,51 187.055.000 38,90 0,61 Kabupaten Bantul BIDANG SUMBER DAYA AIR - 

SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI 

PERENCANAAN SUMBER DAYA AIR

SEKRETARIAT - SUB BAGIAN UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN

1. Pemeliharaan Gedung Kantor : 4 Unit 

dari 9 Unit

2.1 1.03.02.2.01.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen 

Lingkungan Hidup untuk Konstruksi 

Bendungan, Embung, dan Bangunan 

Penampung Air Lainnya

480.875.000 48,00 47,50 0,50 190.000.000

272.482.611 75,36 150.925.000 41,74 33,62 DPUPKP Kab. Bantul

DPUPKP Kab. Bantul SEKRETARIAT - SUB BAGIAN UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN

1. Pemeliharaan Alat dan Mesin : 8 Jenis 

dari 18 Jenis

1.18 1.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor 

dan Bangunan Lainnya

361.559.544 76,00 67,00 9,00

8,15 67.355.000 41,66 51.587.000 31,91 9,751.17 1.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 161.680.000 54,50 46,35

42,17 85.150.000 40,04 2,13 Kabupaten Bantul BIDANG BINA KONSTRUKSI - 

SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI 

PENGATURAN JASA KONSTRUKSI

DPUPKP Kab. Bantul SEKRETARIAT - SUB BAGIAN UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN

1.16 1.03.01.2.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar

212.675.000 44,40 44,15 0,25 89.675.000

9,95 252.188.000 42,71 196.514.700 33,28 9,431.15 1.03.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

590.472.000 49,50 39,55

64,45 284.655.372 47,23 17,22 DPUPKP Kab. Bantul SEKRETARIAT - SUB BAGIAN UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN

DPUPKP Kab. Bantul SEKRETARIAT - SUB BAGIAN UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN

1.14 1.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 602.694.144 64,50 50,32 14,18 388.419.104

4,00 116.787.700 52,25 95.973.449 42,94 9,311.13 1.03.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor

223.507.844 56,00 52,00
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3. Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan 

Teknis Bangunan Perkuatan Tebing : 1 

Dokumen dari 2 Dokumen

Proses Persiapan Dokumen Pengadaan 

Langsung

Faktor Penghambat:

- Proses tender tidak dapat dilaksanakan 

sesuai periodesasi yang telah direncanakan, 

sehingga anggarn kas yang sudah disiapkan 

untuk pembayaran uang muka pekerjaan 

belum terserap - Pergeseran anggaran 2022 

dan konsolidasi paket pengadaan

Faktor Pendukung:

-

1. Penampung Air Yang Dibangun : 0 Unit 

dari 3 Unit

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah 

dilakukan:

2. Laporan Pengawasan Teknis 

Penampung Air : 0 Dokumen dari 1 

Dokumen

Proses Persiapan Dokumen Tender Embung 

paket konsolidasi

Faktor Penghambat:

- Proses tender tidak dapat dilaksanakan 

sesuai periodesasi yang telah direncanakan, 

sehingga anggarn kas yang sudah disiapkan 

untuk pembayaran uang muka pekerjaan 

belum terserap - Pergeseran anggaran 2022 

dan konsolidasi paket pengadaan

Faktor Pendukung:

-

1. Laporan Pengawasan Teknis Afvour : 0 

Dokumen dari 3 Dokumen

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah 

dilakukan:

2. Saluran Pembuang Irigasi Yang 

Dibangun : 0 Unit dari 16 Unit

Proses Persiapan Dokumen Pengadaa Tender 

paket pengadaan konsolidasi

Faktor Penghambat:

- Proses tender tidak dapat dilaksanakan 

sesuai periodesasi yang telah direncanakan, 

sehingga anggarn kas yang sudah disiapkan 

untuk pembayaran uang muka pekerjaan 

belum terserap - Pergeseran anggaran 2022 

dan konsolidasi paket pengadaan

Faktor Pendukung:

-

1. Konstruksi Perkuatan Tebing yang 

dibangun : 0 Unit dari 7 Unit

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah 

dilakukan:

2. Laporan Pengawasan Teknis Tebing : 0 

Dokumen dari 1 Dokumen

Proses Persiapan Dokumen konsolidasi paket 

pengadaan

Faktor Penghambat:

- Proses tender tidak dapat dilaksanakan 

sesuai periodesasi yang telah direncanakan, 

sehingga anggarn kas yang sudah disiapkan 

untuk pembayaran uang muka pekerjaan 

belum terserap - Pergeseran anggaran 2022 

dan konsolidasi paket pengadaan

Faktor Pendukung:

-

1. Pemeliharaan Sumur Air Baku : 0 Unit 

dari 2 Unit

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah 

dilakukan:

2. Laporan hasil Pemasangan Jaringan 

Listrik Sumur Bor : 1 Dokumen dari 1 

Dokumen

Proses Persiapan Dokumen Pengadaan 

Langsung

67,36 119.055.300 64,36 3,00 Kabupaten Bantul BIDANG SUMBER DAYA AIR - 

SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI 

OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER 

DAYA AIR

Kabupaten Bantul BIDANG SUMBER DAYA AIR - 

SUBKOORDINATOR. KELOMPOK SUBSTANSI 

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR

2.5 1.03.02.2.01.50 Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah 

untuk Air Baku

184.978.720 83,00 78,88 4,12 124.600.000

59,31 396.061.635 20,54 0 0,00 20,542.4 1.03.02.2.01.25 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing 1.927.992.437 95,00 35,69

9,53 900 0,03 9,51 Kabupaten Bantul BIDANG SUMBER DAYA AIR - 

SUBKOORDINATOR. KELOMPOK SUBSTANSI 

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR

Kabupaten Bantul BIDANG SUMBER DAYA AIR - 

SUBKOORDINATOR. KELOMPOK SUBSTANSI 

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR

2.3 1.03.02.2.01.09 Pembangunan Tanggul Sungai 3.425.960.000 64,61 15,85 48,76 326.588.900

83,80 298.926.500 43,85 312.5 0,05 43,802.2 1.03.02.2.01.06 Pembangunan Embung dan Penampung Air 

Lainnya

681.728.000 99,00 15,20

39,51 187.055.000 38,90 0,61 Kabupaten Bantul BIDANG SUMBER DAYA AIR - 

SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI 

PERENCANAAN SUMBER DAYA AIR

2.1 1.03.02.2.01.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen 

Lingkungan Hidup untuk Konstruksi 

Bendungan, Embung, dan Bangunan 

Penampung Air Lainnya

480.875.000 48,00 47,50 0,50 190.000.000
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Proses Pemasangan Jaringan Listrik Sudah 

Selesai

Faktor Penghambat:

-

Faktor Pendukung:

-

1. Laporan Hasil Sosialisasi Pengawasan 

dan Pemanfaatan Sumberdaya Air : 8 

Dokumen dari 21 Dokumen

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah 

dilakukan:

2. Papan Informasi yang Dipasang : 10 

Unit dari 10 Unit

Proses Kegiatan Sosialisasi Sedang 

Berlangsung

Proses Pemasangan Papan Informasi Sudah 

Selesai

Faktor Penghambat:

-

Faktor Pendukung:

-

1. Laporan Hasil Penyusunan Penyusunan 

e-Paksi Kegiatan DAK : 1 Dokumen dari 1 

Dokumen

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah 

dilakukan:

2. Laporan Hasil Inventarisasi Aset Irigasi : 

2 Dokumen dari 2 Dokumen

Pembayaran Jasa Tenaga Non ASN

3. Laporan hasil Penyusunan Web GIS 

Irigasi : 1 Dokumen dari 1 Dokumen

Proses Penyusunan Perencanaan Sudah 

Selesai

4. Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan 

Teknis Jaringan Irigasi : 1 Dokumen dari 3 

Dokumen

Proses Persiapan Dokumen Pengadaan 

Langsung

5. Data Perencanaan dan Pengelolaan 

Jaringan Irigasi : 6 Dokumen dari 12 

Dokumen

Faktor Penghambat:

-

Faktor Pendukung:

-

1. Laporan Perawatan kendaaraan Alat 

Berat : 6 Dokumen dari 12 Dokumen

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah 

dilakukan:

2. Laporan Hasli Pengawasan Teknis Irigasi 

: 0 Dokumen dari 4 Dokumen

Pembayaran Jasa Tenaga Non ASN

3. Laporan Penatausahaan Keuangan dan 

Barang Bidang Sumber Daya Air : 6 

Dokumen dari 12 Dokumen

Proses Pemeliharaan Daerah Irigasi

4. Laporan Pemeliharaan Peralatan 

Lapangan Sumber Daya Air : 6 Dokumen 

dari 12 Dokumen

Proses Persiapan Dokumen Pengadaan 

Tender Konsolidasi dan tender

5. Laporan perawatan kendaaraan 

Operasional : 6 Dokumen dari 12 

Dokumen

Faktor Penghambat:

6. Daerah Irigasi yang 

ditingkatkan/direhabilitasi : 0 Unit dari 17 

Unit

Proses tender tidak dapat dilaksanakan 

sesuai periodesasi yang telah direncakanan, 

sehingga anggaran kas yang sudah disiapkan 

untuk pembayaran uang muka pekerjaan 

belum dapat terserap. - pergeseran anggaran 

2022 dan konsolidasi paket pengadaan

Faktor Pendukung:

Komitmen SDM dalam pengusulan dokumen 

tender sesuai rencana/jadwal periodesasi

1. Laporan hasil rapat kooordinasi UPTD : 

4 Dokumen dari 7 Dokumen

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah 

dilakukan:

57,26 582.635.496 50,48 6,78 Kabupaten Bantul UPTD - UPTD PENGAMATAN PENGAIRAN 

OPAK-OYO

Kabupaten Bantul BIDANG SUMBER DAYA AIR - 

SUBKOORDINATOR. KELOMPOK SUBSTANSI 

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR

2.9 1.03.02.2.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 

Permukaan

1.154.110.442 57,60 50,20 7,40 660.856.146

55,85 6.449.099.408 74,09 493.482.748 5,67 68,422.8 1.03.02.2.02.14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 8.703.985.078 93,50 37,65

61,57 350.158.248 45,54 16,04 Kabupaten Bantul BIDANG SUMBER DAYA AIR - 

SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI 

PERENCANAAN SUMBER DAYA AIR

Kabupaten Bantul BIDANG SUMBER DAYA AIR - 

SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI 

OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER 

DAYA AIR

2.7 1.03.02.2.02.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen 

Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi 

dan Rawa

768.941.096 95,00 49,99 45,01 473.458.048

29,45 205.885.500 66,22 104.735.100 33,69 32,542.6 1.03.02.2.01.61 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan 

Pengelolaan SDA Kewenangan 

Kabupaten/Kota

310.895.500 95,00 65,55

67,36 119.055.300 64,36 3,00 Kabupaten Bantul BIDANG SUMBER DAYA AIR - 

SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI 

OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER 

DAYA AIR

2.5 1.03.02.2.01.50 Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah 

untuk Air Baku

184.978.720 83,00 78,88 4,12 124.600.000



Target Realisasi Deviasi Target (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Deviasi

Lokasi Sub Unit Organisasi SKPD Keluaran Keterangan Progres BulanNo Kode Program Sub Kegiatan Pagu Fisik Keuangan

2. Oli Pintu Air : 4 Kaleng dari 10 Kaleng Pembayaran Jasa Tenaga Non ASN

3. Laporan hasil gali sedimen saluran 

irigasi : 5 Dokumen dari 18 Dokumen

Proses Pemeliharaan Jaringan Irigasi

4. Alat Operasional Lapangan : 2 Jenis dari 

2 Jenis

Faktor Penghambat:

5. Laporan hasil rapat kooordinasi UPTD : 

5 Dokumen dari 8 Dokumen

-

6. Laporan Debit Air dan kondisi Bendung : 

40 Dokumen dari 100 Dokumen

Faktor Pendukung:

7. Oli Pintu Air : 4 Kaleng dari 10 Kaleng -

8. BBM Solar Pompa Air : 120 Liter dari 

721 Liter

9. Laporan hasil gali sedimen saluran 

irigasi : 9 Dokumen dari 18 Dokumen

10. Laporan Pekerjaan Saluran : 6 

Dokumen dari 12 Dokumen

11. Alat Operasional Lapangan : 1 Jenis 

dari 2 Jenis

12. Alat-alat Perlengkapan Kerja UPT : 4 

Jenis dari 8 Jenis

13. Laporan Debit Air dan kondisi Bendung 

: 40 Dokumen dari 80 Dokumen

14. Alat-alat Perlengkapan Kerja UPT : 4 

Jenis dari 9 Jenis

15. BBM Solar Pompa Air : 220 Liter dari 

721 Liter

3 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN 

PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR 

MINUM

9.337.513.032 69,52 42,20 27,32 4.914.496.016 52,63 974.658.416 10,44 42,19

1. Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan 

Teknis Air Minum : 2 Dokumen dari 2 

Dokumen

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah 

dilakukan:

2. Laporan hasil kajian/studi inventarisasi 

SPAMDES : 0 Dokumen dari 1 Dokumen

Pembayaran Jasa Tenaga Non ASN

3. Data Teknis Sarana dan Prasarana Air 

Minum : 6 Dokumen dari 12 Dokumen

Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan

Faktor Penghambat:

-

Faktor Pendukung:

-

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah 

dilakukan:

Proses Persiapan Dokumen Pengadaan 

Langsung

Faktor Penghambat:

Belum ada kontrak pekerjaan fisik sehingga 

kegiatan pengawasan teknis belum dapat 

dilaksanakan

Faktor Pendukung:

-

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah 

dilakukan:

Rapat Koordinasi Peningkatan SPAM di 

Kawasan Perkotaan

Rapat Koordinasi Penentuan Titik Lokasi Uji 

Lab Air Bersih

3.750.000 34,72 20,83 Kabupaten Bantul BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR 

KELOMPOK SUBSTANSI AIR MINUM DAN 

PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

1. Laporan Hasil Koordinasi : 1 Dokumen 

dari 2 Dokumen

1. Laporan Hasil Pengawasan Teknis Air 

Minum : 0 Dokumen dari 3 Dokumen

3.3 1.03.03.2.01.05 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di 

Kawasan Perkotaan

10.800.000 56,00 47,00 9,00 6.000.000 55,56

0,00 0 0,00 0,00 Kabupaten Bantul BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR 

KELOMPOK SUBSTANSI PERENCANAAN CIPTA 

KARYA

Kabupaten Bantul BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR 

KELOMPOK SUBSTANSI PERENCANAAN CIPTA 

KARYA

3.2 1.03.03.2.01.02 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ 

Perluasan/Perbaikan SPAM

136.300.000 19,00 26,00 -7,00 0

5,42 51.586.016 9,61 23.164.416 4,32 5,293.1 1.03.03.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan 

Teknis SPAM

536.797.032 76,27 70,85

57,26 582.635.496 50,48 6,78 Kabupaten Bantul UPTD - UPTD PENGAMATAN PENGAIRAN 

OPAK-OYO

2.9 1.03.02.2.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 

Permukaan

1.154.110.442 57,60 50,20 7,40 660.856.146



Target Realisasi Deviasi Target (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Deviasi

Lokasi Sub Unit Organisasi SKPD Keluaran Keterangan Progres BulanNo Kode Program Sub Kegiatan Pagu Fisik Keuangan

Faktor Penghambat:

-

Faktor Pendukung:

-

1. Unit rumah tersambung pada 

peningkatan SPAM jaringan Perpipaan di 

Kawasan Perdesaan : 0 Unit dari 470 Unit

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah 

dilakukan:

2. Pembangunan jaringan listrik pada 

SPAM : 3 Unit dari 3 Unit

Pembangunan Jaringan Listrik Telah Selesai

Proses Pembangunan SPAMDes

Faktor Penghambat:

-

Faktor Pendukung:

-

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah 

dilakukan:

Proses Seleksi Penyedia Jasa Masih 

Berlangsung karena gagal tender

Faktor Penghambat:

- mulai tender ulang - Proses tender tidak 

dapat dilaksanakan sesuai periodesasi yang 

telah direncanakan, sehingga anggarn kas 

yang sudah disiapkan untuk pembayaran 

uang muka pekerjaan belum terserap - 

Pergeseran anggaran 2022 dan konsolidasi 

paket pengadaan

Faktor Pendukung:

Komitmen Pokja Untuk Proses Pemilihan 

Penyedia Jasa Sangat Tinggi

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah 

dilakukan:

Rapat Koordinasi Penyusunan RKM

Proses Pembayaran Tenaga Fasilitator 

Lapangan

Proses Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan 

SPAM

Faktor Penghambat:

-

Faktor Pendukung:

-

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah 

dilakukan:

Proses Pembangunan HAMP dan uang muka

Faktor Penghambat:

- - Proses tender tidak dapat dilaksanakan 

sesuai periodesasi yang telah direncanakan, 

sehingga anggarn kas yang sudah disiapkan 

untuk pembayaran uang muka pekerjaan 

belum terserap - Pergeseran anggaran 2022 

dan konsolidasi paket pengadaan

Faktor Pendukung:

-

4 1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN 

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL

771.899.850 18,04 40,93 -22,89 0 0,00 0 0,00 0,00

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah 

dilakukan:

Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Lingkungan ITF

BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR 

KELOMPOK SUBSTANSI PERENCANAAN CIPTA 

KARYA

1. Capaian Kinerja Perencanaan 

Pengolahan Persampahan : 50 Persen dari 

100 Persen

0 0,00 0 0,00 0,00 Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR 

KELOMPOK SUBSTANSI AIR MINUM DAN 

PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

1. Unit rumah tersambung pada perluasan 

SPAM di kawasan perdesaan Jaringan 

Perpipaan di Kawasan Perdesaan : 150 

Unit dari 400 Unit

4.1 1.03.04.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, 

dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan 

TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan 

Kabupaten/Kota

75.650.000 5,00 52,00 -47,00

4,00 697.500.000 58,38 600.000.000 50,22 8,163.7 1.03.03.2.01.19 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di 

Kawasan Perdesaan

1.194.800.000 59,00 55,00

137.762.500 30,92 25,17 Kabupaten Bantul BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR 

KELOMPOK SUBSTANSI AIR MINUM DAN 

PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

1. Laporan Hasil Workshop Penguatan 

Kelembagaan Penyedia Air Minum : 1 

Dokumen dari 2 Dokumen

1. Unit rumah tersambung pada perluasan 

SPAM jaringan perpipaan di kawasan 

perkotaan : 0 Unit dari 882 Unit

3.6 1.03.03.2.01.14 Pengembangan SDM dan Kelembagaan 

Pengelolaan SPAM

445.566.000 60,00 46,00 14,00 249.910.000 56,09

69,75 0 0,00 69,75 Kabupaten Bantul BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR 

KELOMPOK SUBSTANSI AIR MINUM DAN 

PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

Kabupaten Bantul BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR 

KELOMPOK SUBSTANSI AIR MINUM DAN 

PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

3.5 1.03.03.2.01.07 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di 

Kawasan Perkotaan

4.425.800.000 89,00 39,00 50,00 3.087.000.000

8,00 822.500.000 31,79 209.981.500 8,12 23,673.4 1.03.03.2.01.06 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di 

Kawasan Perdesaan

2.587.450.000 44,00 36,00

3.750.000 34,72 20,83 Kabupaten Bantul BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR 

KELOMPOK SUBSTANSI AIR MINUM DAN 

PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

1. Laporan Hasil Koordinasi : 1 Dokumen 

dari 2 Dokumen

3.3 1.03.03.2.01.05 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di 

Kawasan Perkotaan

10.800.000 56,00 47,00 9,00 6.000.000 55,56



Target Realisasi Deviasi Target (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Deviasi

Lokasi Sub Unit Organisasi SKPD Keluaran Keterangan Progres BulanNo Kode Program Sub Kegiatan Pagu Fisik Keuangan

Faktor Penghambat:

-

Faktor Pendukung:

-

1. Laporan Pengawasan Teknis 

Persampahan : 0 Dokumen dari 1 

Dokumen

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah 

dilakukan:

2. Capaian Supervisi 

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan 

Persampahan : 30 Persen dari 100 Persen

Proses Persiapan Dokumen Pengadaan 

Langsung menunggu paket konsolidasi

Faktor Penghambat:

- konsolidasi paket pekerjaan bangunan 

penampung sampah

Faktor Pendukung:

-

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah 

dilakukan:

Proses Persiapan Dokumen Tender paket 

konsolidasi bangunan penampung sampah

Faktor Penghambat:

- Proses tender tidak dapat dilaksanakan 

sesuai periodesasi yang telah direncanakan, 

sehingga anggarn kas yang sudah disiapkan 

untuk pembayaran uang muka pekerjaan 

belum terserap - Pergeseran anggaran 2022 

dan konsolidasi paket pengadaan

Faktor Pendukung:

-

5 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN 

PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

9.122.014.644 46,64 37,64 9,00 3.313.805.572 36,33 884.701.900 9,70 26,63

1. Data teknis Air Minum Sarana dan 

Prsasarana Air Limbah : 6 Dokumen dari 

12 Dokumen

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah 

dilakukan:

2. Laporan Hasil Studi Identifikasi SPALD : 

0 Dokumen dari 3 Dokumen

Pembayaran Jasa Tenaga Non ASN

3. Laporan Hasil Perencanaan Teknis Air 

Limbah : 3 Dokumen dari 4 Dokumen

Proses Pembuatan Dokumen Perencanaan 

Teknis SPALD

Faktor Penghambat:

-

Faktor Pendukung:

-

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah 

dilakukan:

Proses Persiapan Dokumen Pengadaan 

Langsung menunggu tender SPALD

Faktor Penghambat:

-

Faktor Pendukung:

-

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah 

dilakukan:

Proses Persiapan Dokumen Tender DAK

Faktor Penghambat:

Kabupaten Bantul BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR 

KELOMPOK SUBSTANSI AIR MINUM DAN 

PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

1. Unit Rumah tersambung pada 

Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan 

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 

Terpusat Skala Kota : 0 Unit dari 275 Unit

21,95 608.250.000 27,66 0 0,00 27,665.3 1.03.05.2.01.05 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem 

Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat 

Skala Permukiman

2.199.300.000 39,00 17,05

0 0,00 0,00 Kabupaten Bantul BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR 

KELOMPOK SUBSTANSI PERENCANAAN CIPTA 

KARYA

1. Laporan Hasil Pengawasan Teknis Air 

Limbah : 0 Dokumen dari 3 Dokumen

BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR 

KELOMPOK SUBSTANSI PERENCANAAN CIPTA 

KARYA

5.2 1.03.05.2.01.02 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ 

Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan 

Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota

109.450.000 0,00 48,75 -48,75 0 0,00

196.586.016 35,17 140.077.916 25,06 10,11 Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR 

KELOMPOK SUBSTANSI AIR MINUM DAN 

PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

1. Capaian Kinerja Pembangunan 

TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS : 30 Persen 

dari 100 Persen

5.1 1.03.05.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan 

Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah 

Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

558.972.032 69,00 57,20 11,80

-20,00 0 0,00 0 0,00 0,004.3 1.03.04.2.01.03 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 677.349.850 20,00 40,00

0,00 0 0,00 0,00 Kabupaten Bantul BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR 

KELOMPOK SUBSTANSI PERENCANAAN CIPTA 

KARYA

BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR 

KELOMPOK SUBSTANSI PERENCANAAN CIPTA 

KARYA

1. Capaian Kinerja Perencanaan 

Pengolahan Persampahan : 50 Persen dari 

100 Persen

4.2 1.03.04.2.01.02 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ 

Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 

Kewenangan Kabupaten/Kota

18.900.000 0,00 30,00 -30,00 0

0 0,00 0 0,00 0,00 Kabupaten Bantul4.1 1.03.04.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, 

dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan 

TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan 

Kabupaten/Kota

75.650.000 5,00 52,00 -47,00



Target Realisasi Deviasi Target (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Deviasi
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- Proses tender tidak dapat dilaksanakan 

sesuai periodesasi yang telah direncanakan, 

sehingga anggarn kas yang sudah disiapkan 

untuk pembayaran uang muka pekerjaan 

belum terserap - Pergeseran anggaran 2022 

dan konsolidasi paket pengadaan

Faktor Pendukung:

-

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah 

dilakukan:

Proses Pembangunan HALS dan SPALDS

Faktor Penghambat:

-

Faktor Pendukung:

- pencairan uang muka sedang berlangsung

1. Laporan Hasil Sosialisasi : 0 Dokumen 

dari 11 Dokumen

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah 

dilakukan:

2. Laporan Hasil Workshop Penguatan 

Kelembagaan Penyediaan Sistem 

Pengelolaan Air Limbah : 1 Dokumen dari 

2 Dokumen

Rapat Koordinasi Pengelolaan Air Limbah 

Domestik

Faktor Penghambat:

-

Faktor Pendukung:

-

1. Laporan Pelaksanan kegiatan pelatihan 

sanimas : 0 Dokumen dari 1 Dokumen

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah 

dilakukan:

2. Laporan Pelaksanan kegiatan sosialisasi 

dan pemberdayaan masyarakat : 0 

Dokumen dari 1 Dokumen

Proses Pembayaran Jasa Tenaga Fasilitator 

Lapangan

3. Laporan Pelaksanan kegiatan sosialisasi 

sanimas : 0 Dokumen dari 1 Dokumen

Proses Hibah Uang Sekber Kartamantul

4. Dukungan Operasional Sekber 

Kartamantul : 1 Tahun dari 1 Tahun

Faktor Penghambat:

-

Faktor Pendukung:

-

1. Operasional IPAL Bambanglipuro : 6 

Bulan dari 12 Bulan

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah 

dilakukan:

2. Alat operasional IPAL Bambamglipuro : 

0 Jenis dari 7 Jenis

Belanja Bahan Bakar dan Pelumas

3. Laporan Teknis Operasional dan 

Pemeliharaan IPAL : 6 Dokumen dari 12 

Dokumen

Belanja Alat Tulis Kantor

4. Sewa lahan IPAL Bambanglipuro : 1 

Tahun dari 1 Tahun

Pembayaran Jasa Tenaga Non ASN

Pembayaran Listrik SPALD-T Bambanglipuro

Pembayaran Sewa Tanah IPAL 

Bambanglipuro

Pengadaan peralatan penunjang

Faktor Penghambat:

-

Faktor Pendukung:

-

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah 

dilakukan:

Kabupaten Bantul BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR 

KELOMPOK SUBSTANSI AIR MINUM DAN 

PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

1. Unit rumah tersambung pada 

Pembangunan/Penyediaan Sistem 

Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala 

Permukiman : 0 Unit dari 345 Unit

-4,00 885.000.000 25,60 0 0,00 25,605.8 1.03.05.2.01.12 Pembangunan/Penyediaan Sistem 

Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala 

Permukiman

3.456.625.000 35,00 39,00

48,50 293.876.484 46,31 2,19 Kabupaten Bantul BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR 

KELOMPOK SUBSTANSI AIR MINUM DAN 

PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

Kabupaten Bantul BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR 

KELOMPOK SUBSTANSI AIR MINUM DAN 

PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

5.7 1.03.05.2.01.10 Operasi dan Pemeliharaan Sistem 

Pengelolaan Air Limbah Domestik

634.618.112 67,00 62,00 5,00 307.777.556

15,00 513.214.500 91,98 404.500.000 72,49 19,485.6 1.03.05.2.01.09 Pengembangan SDM dan Kelembagaan 

Pengelolaan Air Limbah Domestik

557.982.000 94,00 79,00

93,00 46.247.500 32,01 60,99 Kabupaten Bantul BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR 

KELOMPOK SUBSTANSI AIR MINUM DAN 

PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR 

KELOMPOK SUBSTANSI AIR MINUM DAN 

PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

1. Unit rumah tersambung pada 

Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem 

Pengolahan Setempat : 0 Unit dari 172 

Unit

5.5 1.03.05.2.01.08 Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat 

terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air 

Limbah Domestik

144.467.500 94,00 45,00 49,00 134.352.500

668.625.000 45,78 0 0,00 45,78 Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR 

KELOMPOK SUBSTANSI AIR MINUM DAN 

PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

1. Unit Rumah tersambung pada 

Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan 

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 

Terpusat Skala Kota : 0 Unit dari 275 Unit

5.4 1.03.05.2.01.06 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem 

Pengolahan Setempat

1.460.600.000 49,00 30,00 19,00

21,95 608.250.000 27,66 0 0,00 27,665.3 1.03.05.2.01.05 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem 

Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat 

Skala Permukiman

2.199.300.000 39,00 17,05
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Proses Pembangunan SPALD-T dan tender 

ulang

Faktor Penghambat:

-

Faktor Pendukung:

-

6 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN 

PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

4.619.167.631 61,61 59,28 2,33 399.169.997 8,64 202.889.700 4,39 4,25

1. Jaringan Drainase yang terpelihara : 11 

Unit dari 25 Unit

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah 

dilakukan:

2. Alat operasional Pemeliharaan Drainase 

: 0 jenis dari 2 jenis

Pemeliharaan Jaringan Drainase

Faktor Penghambat:

-

Faktor Pendukung:

-

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah 

dilakukan:

Proses Persiapan Dokumen Pengadaan 

Langsung menunggu hasil konsolidasi paket

Faktor Penghambat:

-

Faktor Pendukung:

-

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah 

dilakukan:

Proses Pembangunan Drainase menunggu 

tender paket konsolidasi

Faktor Penghambat:

- Proses tender tidak dapat dilaksanakan 

sesuai periodesasi yang telah direncanakan, 

sehingga anggarn kas yang sudah disiapkan 

untuk pembayaran uang muka pekerjaan 

belum terserap - Pergeseran anggaran 2022 

dan konsolidasi paket pengadaan

Faktor Pendukung:

-

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah 

dilakukan:

Proses Pembuatan Dokumen Perencanaan 

Teknis Drainase

Faktor Penghambat:

-

Faktor Pendukung:

-

7 1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 25.561.781.329 65,40 28,35 37,05 8.303.508.745 32,48 1.341.944.858 5,25 27,23

1. Laporan Pengawasan Teknis Jalan Desa 

: 3 Dokumen dari 8 Dokumen

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah 

dilakukan:

2. Laporan Perencanaan Teknis Jalan Desa 

: 1 Dokumen dari 6 Dokumen

Pembayaran Jasa Tenaga Non ASN

3. Peningkatan/Rehabilitasi Jembatan : 0 

Ruas dari 2 Ruas

Proses Pelaksanaan Pekerjaan Fisik 

Konstruksi Jalan Desa

4. Pemeliharaan jalan desa : 0 Ruas dari 4 

Ruas

Proses Pembuatan Dokumen Perencanaan 

Teknis Jalan Desa

5. Peningkatan/rehabilitasi jalan desa : 7 

Ruas dari 71 Ruas

Proses Pembuatan Dokumen Pengawasan 

Teknis Jalan Desa

6. Laporan Penatausahaan Keuangan dan 

Barang Bidang Perumahan dan 

Permukiman : 6 Dokumen dari 12 

Dokumen

Faktor Penghambat:

32,48 1.341.944.858 5,25 27,23 Kabupaten Bantul BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN - 

SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI 

PENATAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR 

KELOMPOK SUBSTANSI PERENCANAAN CIPTA 

KARYA

1. Perencanaan Drainase : 1 Paket dari 2 

Paket

7.1 1.03.07.2.01.01 Pembangunan dan Pengembangan 

Infrastruktur Kawasan Permukiman di 

Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

25.561.781.329 65,40 28,35 37,05 8.303.508.745

95.000.000 48,93 91.294.500 47,02 1,91 Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR 

KELOMPOK SUBSTANSI AIR MINUM DAN 

PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

1. Drainase lingkungan yang terbangun : 0 

Unit dari 20 Unit

6.4 1.03.06.2.01.16 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan 

Teknis Sistem Drainase Lingkungan

194.150.000 50,00 48,35 1,65

3,85 191.218.800 4,86 0 0,00 4,866.3 1.03.06.2.01.12 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan 3.934.605.500 65,00 61,15

0 0,00 0,00 Kabupaten Bantul BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR 

KELOMPOK SUBSTANSI PERENCANAAN CIPTA 

KARYA

1. Laporan Hasil pengawasan teknis 

Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi 

Sistem Drainase Lingkungan : 0 Dokumen 

dari 2 Dokumen

BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR 

KELOMPOK SUBSTANSI AIR MINUM DAN 

PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

6.2 1.03.06.2.01.10 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ 

Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan

171.300.000 0,00 27,45 -27,45 0 0,00

112.951.197 35,40 111.595.200 34,97 0,42 Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR 

KELOMPOK SUBSTANSI AIR MINUM DAN 

PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

1. Unit rumah tersambung pada 

Pembangunan/Penyediaan Sistem 

Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala 

Permukiman : 0 Unit dari 345 Unit

6.1 1.03.06.2.01.09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase 319.112.131 60,00 60,00 0,00

-4,00 885.000.000 25,60 0 0,00 25,605.8 1.03.05.2.01.12 Pembangunan/Penyediaan Sistem 

Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala 

Permukiman

3.456.625.000 35,00 39,00



Target Realisasi Deviasi Target (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Deviasi

Lokasi Sub Unit Organisasi SKPD Keluaran Keterangan Progres BulanNo Kode Program Sub Kegiatan Pagu Fisik Keuangan

- Proses tender tidak dapat dilaksanakan 

sesuai periodesasi yang telah direncanakan, 

sehingga anggarn kas yang sudah disiapkan 

untuk pembayaran uang muka pekerjaan 

belum terserap - Pergeseran anggaran 2022 

dan konsolidasi paket pengadaan

Faktor Pendukung:

Komitmen SDM Dalam Pengusulan Dokumen 

Tender Sesuai Rencana/Jadwal Periodesasi 

Perbulannya

8 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN 

GEDUNG

14.619.685.668 66,61 40,17 26,43 2.980.812.716 20,39 462.297.312 3,16 17,23

1. IMB yang diterbitkan : 1000 Lembar 

dari 250 Lembar

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah 

dilakukan:

2. Laporan Penatausahaan dan Arsip IMB : 

6 Dokumen dari 12 Dokumen

Rapat Koordinasi

3. Tim Pengkaji Ahli : 24 OB dari 48 OB Pembayaran Gaji Tenaga Non ASN

4. Laporan Sosialisasi PBG : 0 Dokumen 

dari 4 Dokumen

Faktor Penghambat:

5. Sertifikat Laik Fungsi yang diterbitkan : 

6 Lembar dari 12 Lembar

Anggaran Belanja / DPA Yang Belum 

Disahkan

Faktor Pendukung:

-

1. Bangunan fasilitas umum yang 

dibangun : 1 Unit dari 6 Unit

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah 

dilakukan:

2. Gedung pemerintah yang 

dibangun/rehab/pelihara : 1 Unit dari 7 

Unit

Proses Pembuatan Pekerjaan Fisik Bangunan 

dan Gedung

3. Laporan Hasil Pengawasan Teknis 

Bangunan Gedung : 0 Dokumen dari 5 

Dokumen

Faktor Penghambat:

4. Laporan Hasil Perencanan Teknis 

Bangunan Gedung : 4 Dokumen dari 9 

Dokumen

- Proses tender tidak dapat dilaksanakan 

sesuai periodesasi yang telah direncanakan, 

sehingga anggarn kas yang sudah disiapkan 

untuk pembayaran uang muka pekerjaan 

belum terserap - Pergeseran anggaran 2022 

dan konsolidasi paket pengadaan

5. Laporan hasil kajian penyusunan naskah 

akademik Raperda Penyelenggaraan : 1 

Dokumen dari 1 Dokumen

Faktor Pendukung:

-

9 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 61.989.618.993 40,75 12,25 28,50 16.232.496.434 26,19 1.257.931.508 2,03 24,16

1. Laporan Hasil Perencanaan Teknis Jalan 

dan Jembatan : 5 Dokumen dari 16 

Dokumen

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah 

dilakukan:

2. Laporan Hasil Kajian Update Data 

Kondisi Jalan dan Jembatan : 0 Dokumen 

dari 3 Dokumen

Proses Pembuatan Perencanaan Teknis Jalan 

Kabupaten

Faktor Penghambat:

Proses Seleksi Penyedia Jasa Memerlukan 

Proses Yang Panjang

Faktor Pendukung:

Komitmen Pokja Untuk Proses Pemilihan 

Penyedia Jasa Sangat Tinggi

1. Pensertipikatan Tanah Cinomati : 0 

Bidang dari 89 Bidang

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah 

dilakukan:

75,59 0 0,00 75,59 Kabupaten Bantul BIDANG BINA MARGA - SUBKOORDINATOR 

KELOMPOK SUBSTANSI PERENCANAAN BINA 

MARGA

Kabupaten Bantul BIDANG BINA MARGA - SUBKOORDINATOR 

KELOMPOK SUBSTANSI PERENCANAAN BINA 

MARGA

9.2 1.03.10.2.01.02 Pembebasan Lahan/Tanah untuk 

Penyelenggaraan Jalan

7.937.634.040 81,25 17,25 64,00 6.000.000.000

1,25 487.043.008 27,74 468.948.500 26,71 1,039.1 1.03.10.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi 

Pengembangan Jaringan Jalan Serta 

Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan 

dan Jembatan

1.755.973.516 41,50 40,25

19,68 366.916.500 2,57 17,11 Kabupaten Bantul BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR 

KELOMPOK SUBSTANSI PENATAAN 

BANGUNAN DAN GEDUNG

Kabupaten Bantul BIDANG CIPTA KARYA - SUBKOORDINATOR 

KELOMPOK SUBSTANSI PENATAAN 

BANGUNAN DAN GEDUNG

8.2 1.03.08.2.01.02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, 

dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah 

Kabupaten/Kota

14.260.322.620 67,00 40,15 26,85 2.806.678.692

9,95 174.134.024 48,46 95.380.812 26,54 21,918.1 1.03.08.2.01.01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), 

peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), 

Pendataan Bangunan Gedung, serta 

Implementasi SIMBG

359.363.048 51,00 41,05

32,48 1.341.944.858 5,25 27,23 Kabupaten Bantul BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN - 

SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI 

PENATAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

7.1 1.03.07.2.01.01 Pembangunan dan Pengembangan 

Infrastruktur Kawasan Permukiman di 

Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

25.561.781.329 65,40 28,35 37,05 8.303.508.745



Target Realisasi Deviasi Target (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Deviasi

Lokasi Sub Unit Organisasi SKPD Keluaran Keterangan Progres BulanNo Kode Program Sub Kegiatan Pagu Fisik Keuangan

2. Bidang Tanah Yang Dibebaskan Untuk 

Penyelenggaraan Jalan : 0 Bidang dari 7 

Bidang

Proses Seleksi Penyedia Jasa Masih 

Berlangsung

Faktor Penghambat:

Proses Seleksi Penyedia Jasa Memerlukan 

Proses Yang Panjang

Faktor Pendukung:

Komitmen Pokja Untuk Proses Pemilihan 

Penyedia Jasa Sangat Tinggi

1. Laporan Hasil Pensertifikatan Tanah 

Jalan : 0 Dokumen dari 1 Dokumen

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah 

dilakukan:

2. Laporan Hasil Pengelolaan Leger Jalan : 

0 Dokumen dari 3 Dokumen

Proses Seleksi Penyedia Jasa Masih 

Berlangsung

Faktor Penghambat:

Proses Seleksi Penyedia Jasa Memerlukan 

Proses Yang Panjang

Faktor Pendukung:

Komitmen Pokja Untuk Proses Pemilihan 

Penyedia Jasa Sangat Tinggi

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah 

dilakukan:

Pembayaran Jasa Tenaga Non ASN

Proses Seleksi Penyedia Jasa Masih 

Berlangsung

Proses Peningkatan / Rehabilitasi Jalan 

Kabupten

Faktor Penghambat:

- Proses tender tidak dapat dilaksanakan 

sesuai periodesasi yang telah direncanakan, 

sehingga anggarn kas yang sudah disiapkan 

untuk pembayaran uang muka pekerjaan 

belum terserap - Pergeseran anggaran 2022 

dan konsolidasi paket pengadaan

Faktor Pendukung:

Komitmen Pokja Untuk Proses Pemilihan 

Penyedia Jasa Sangat Tinggi

1. Laporan Pemeliharaan Berkala Jalan : 6 

Dokumen dari 24 Dokumen

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah 

dilakukan:

2. Ruas Jalan Kabupaten Yang Dipelihara : 

7 Ruas dari 24 Ruas

Pembayaran Jasa Tenaga Non ASN

3. Peralatan pendukung pemeliharaan 

jalan : 0 Unit dari 4 Unit

Proses Pemeliharaan Jalan Kabupaten

Faktor Penghambat:

-

Faktor Pendukung:

-

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah 

dilakukan:

Proses Seleksi Penyedia Jasa Masih 

Berlangsung

Faktor Penghambat:

- Proses tender tidak dapat dilaksanakan 

sesuai periodesasi yang telah direncanakan, 

sehingga anggarn kas yang sudah disiapkan 

untuk pembayaran uang muka pekerjaan 

belum terserap - Pergeseran anggaran 2022 

dan konsolidasi paket pengadaan

Faktor Pendukung:

Komitmen Pokja Untuk Proses Pemilihan 

Penyedia Jasa Sangat Tinggi

23,38 Kabupaten Bantul BIDANG BINA MARGA - SUBKOORDINATOR 

KELOMPOK SUBSTANSI PEMBANGUNAN DAN 

PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN

1. Rehabilitasi Jembatan : 0 Unit dari 5 

Unit

11,15 57,00 1.862.761.522 23,38 0 0,00

214.946.700 5,67 34,18 Kabupaten Bantul BIDANG BINA MARGA - SUBKOORDINATOR 

KELOMPOK SUBSTANSI PEMELIHARAAN 

JALAN DAN JEMBATAN

9.6 1.03.10.2.01.18 Rehabilitasi Jembatan 7.967.382.027 68,15

1. Peningkatan / Rehabilitasi Jalan 

Kabupaten : 3 Ruas dari 66 Ruas

9.5 1.03.10.2.01.10 Pemeliharaan Berkala Jalan 3.792.980.594 42,74 14,75 27,99 1.511.530.096 39,85

15,91 544.028.808 1,39 14,52 Kabupaten Bantul BIDANG BINA MARGA - SUBKOORDINATOR 

KELOMPOK SUBSTANSI PEMBANGUNAN DAN 

PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN

Kabupaten Bantul BIDANG BINA MARGA - SUBKOORDINATOR 

KELOMPOK SUBSTANSI PERENCANAAN BINA 

MARGA

9.4 1.03.10.2.01.09 Rehabilitasi Jalan 39.074.178.816 27,65 10,15 17,50 6.216.014.308

17,25 55.147.500 12,13 30.007.500 6,60 5,539.3 1.03.10.2.01.03 Pengelolaan Leger Jalan 454.470.000 24,50 7,25

75,59 0 0,00 75,59 Kabupaten Bantul BIDANG BINA MARGA - SUBKOORDINATOR 

KELOMPOK SUBSTANSI PERENCANAAN BINA 

MARGA

9.2 1.03.10.2.01.02 Pembebasan Lahan/Tanah untuk 

Penyelenggaraan Jalan

7.937.634.040 81,25 17,25 64,00 6.000.000.000



Target Realisasi Deviasi Target (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Deviasi

Lokasi Sub Unit Organisasi SKPD Keluaran Keterangan Progres BulanNo Kode Program Sub Kegiatan Pagu Fisik Keuangan

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah 

dilakukan:

Proses Seleksi Penyedia Jasa Masih 

Berlangsung

Faktor Penghambat:

Proses Seleksi Penyedia Jasa Memerlukan 

Proses Yang Panjang

Faktor Pendukung:

Komitmen Pokja Untuk Proses Pemilihan 

Penyedia Jasa Sangat Tinggi

10 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA 

KONSTRUKSI

806.319.164 53,37 32,44 20,93 335.744.832 41,64 138.054.374 17,12 24,52

1. Laporan Hasil Pelatihan Tenaga 

Terampil : 0 Dokumen dari 3 Dokumen

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah 

dilakukan:

2. Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih : 

0 Orang dari 90 Orang

Pembayaran Jasa Tenaga Non ASN

3. Laporan Penatausahaan Keuangan dan 

Barang Bidang PTJIKP : 6 Dokumen dari 12 

Dokumen

Faktor Penghambat:

-

Faktor Pendukung:

-

1. Aplikasi dan Database yang 

Dimaintenance : 0 Aplikasi dari 0 Aplikasi

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah 

dilakukan:

2. Laporan Pengelolaan Layanan Informasi 

: 6 Dokumen dari 12 Dokumen

Pembayaran Jasa Tenaga Non ASN

3. Laporan Hasil Kajian : 0 Dokumen dari 3 

Dokumen

Penyusunan IKM terhadap layanan 

Infrastruktur

Faktor Penghambat:

-

Faktor Pendukung:

-

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah 

dilakukan:

Proses Pembelian ATK Bimtek/Workshop

Faktor Penghambat:

-

Faktor Pendukung:

-

1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan 

Sosialisasi : 0 Dokumen dari 8 Dokumen

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah 

dilakukan:

2. Laporan Hasil Kajian : 0 Dokumen dari 1 

Dokumen

Evaluasi Tertib Usaha

3. Laporan Hasil Pengawasan : 0 Dokumen 

dari 16 Dokumen

Pengawasan Jasa Konstruksi

Faktor Penghambat:

Aturan Terkait Bina Konstruksi Masih 

Berubah

Faktor Pendukung:

Sarana dan Prasarana Tersedia

11 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN 

KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN 

TATA RUANG

0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah 

dilakukan:

Faktor Penghambat:

0,00 0 0,00 0,00 -

Kabupaten Bantul BIDANG BINA KONSTRUKSI - 

SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI 

PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI

11.1 1.03.13.2.04.01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung 

Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan 

Tata Ruang

0 0,00 0,00 0,00 0

9,10 16.125.000 12,74 1.550.000 1,22 11,51

8,32 Kabupaten Bantul BIDANG BINA KONSTRUKSI - 

SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI 

PENGATURAN JASA KONSTRUKSI

1. Laporan Hasil Workshop : 1 Dokumen 

dari 3 Dokumen

10.4 1.03.11.2.04.03 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, 

Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib 

Pemanfaatan Jasa Konstruksi

126.600.000 28,35 19,25

34,15 4,75 33.863.000 37,30 26.309.750 28,98

97.612.416 32,79 5,48 Kabupaten Bantul BIDANG BINA KONSTRUKSI - 

SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI 

PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

10.3 1.03.11.2.04.02 Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, 

Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib 

Pemanfaatan Jasa Konstruksi

90.780.000 38,90

BIDANG BINA KONSTRUKSI - 

SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI 

PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

10.2 1.03.11.2.02.01 Pengelolaan Operasional Layanan Informasi 

Jasa Konstruksi

297.704.248 45,20 41,15 4,05 113.914.624 38,26

171.842.208 59,00 12.582.208 4,32 54,68 Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul BIDANG BINA MARGA - SUBKOORDINATOR 

KELOMPOK SUBSTANSI PEMBANGUNAN DAN 

PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN

1. Laporan Hasil Pengawasan Teknis Jalan 

dan Jembatan : 0 Paket dari 10 Paket

10.1 1.03.11.2.01.04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil 

Konstruksi

291.234.916 77,12 28,75 48,37

4,75 100.000.000 9,93 0 0,00 9,939.7 1.03.10.2.01.23 Pengawasan Teknis Penyelenggaraan 

Jalan/Jembatan

1.007.000.000 11,50 6,75



Target Realisasi Deviasi Target (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Deviasi

Lokasi Sub Unit Organisasi SKPD Keluaran Keterangan Progres BulanNo Kode Program Sub Kegiatan Pagu Fisik Keuangan

Faktor Pendukung:

12 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 3.902.370.374 62,33 46,80 15,53 2.325.581.962 59,59 1.314.200.267 33,68 25,92

1. Laporan Hasil Identifikasi : 0 Dokumen 

dari 2 Dokumen

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah 

dilakukan:

2. Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk 

Masyarakat Terdampak Bencana : 0 Unit 

dari 3 Unit

Rapat Koordinasi Terkait Aksi dan Kebijakan 

Yang Akan Diambil Dengan Melibatkan 

Beberapa Stakeholder

Faktor Penghambat:

-

Faktor Pendukung:

Komitmen Beberapa Stakeholder (DPUPKP, 

Bappeda, BPBD) Untuk Segera 

Merealisasikan Kegiatan Identifikasi

1. Laporan Kebersihan fasilitas dan 

lingkungan Rusunawa 4 : 6 Dokumen dari 

12 Dokumen

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah 

dilakukan:

2. Laporan Pemeliharaan Sarana dan 

Prasarana Rusunawa 2 : 6 Dokumen dari 

12 Dokumen

Pembayaran Jasa Tenaga Non ASN

3. Pendukung operasional UPT : 1 Jenis 

dari 3 Jenis

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

4. Laporan Penatausahaan Keuangan dan 

Barang Rusunawa 1 : 6 Dokumen dari 12 

Dokumen

Belanja Tagihan Rekening Air

5. Pajak Bumi dan Bangunan : 1 Kali dari 4 

Kali

Belanja Makanan dan Minuman

6. Laporan Keamanan dan Ketertiban 

lingkungan Rusunawa 3 : 6 Dokumen dari 

12 Dokumen

Belanja Bahan - Bahan Bangunan dan 

Kontruksi

7. Laporan Pelayanan Air Limbah 

Domestik : 6 Dokumen dari 12 Dokumen

Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum

8. Laporan Penatausahaan Keuangan dan 

Barang Rusunawa 4 : 6 Dokumen dari 12 

Dokumen

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

9. Laporan Penatausahaan Keuangan dan 

Barang Rusunawa 2 : 6 Dokumen dari 12 

Dokumen

Belanja Bahan Bakar Minyak UPTD RSP/Solar

10. Laporan Keamanan dan Ketertiban 

lingkungan Rusunawa 2 : 6 Dokumen dari 

12 Dokumen

Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan 

Pembersih

11. Laporan Pemeliharaan Sarana dan 

Prasarana Rusunawa 2 : 6 Dokumen dari 

12 Dokumen

Belanja Alat Listrik dan Elektronik

12. Laporan Kebersihan fasilitas dan 

lingkungan Rusunawa 1 : 6 Dokumen dari 

12 Dokumen

Faktor Penghambat:

13. Laporan Pemeliharaan Sarana dan 

Prasarana Rusunawa 4 : 6 Dokumen dari 

12 Dokumen

Faktor Cuaca Pemindahan Sementara 

Penghuni Rusunawa

14. Pemeliharaan peralatan dan mesin : 

25 Unit dari 108 Unit

Faktor Pendukung:

15. Laporan Pemeliharaan Sarana dan 

Prasarana Rusunawa 3 : 6 Dokumen dari 

12 Dokumen

-

16. Laporan Kebersihan fasilitas dan 

lingkungan Rusunawa 3 : 6 Dokumen dari 

12 Dokumen

25,03 Kabupaten Bantul UPTD - UPTD RUSUNAWA, SANITASI DAN 

PERMAKAMAN

44,35 15,45 1.900.748.446 59,01 1.094.635.851 33,98

0 0,00 61,38 Kabupaten Bantul BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN - 

SUBKOORDINATOR. KELOMPOK SUBSTANSI 

PERENCANAAN PERUMAHAN DAN 

PERMUKIMAN

12.2 1.04.02.2.05.02 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun 

Umum dan/atau Rumah Khusus

3.221.098.342 59,80

12.1 1.04.02.2.01.01 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan 

Bencana atau Terkena Relokasi Program 

Kabupaten/Kota

328.300.000 66,00 33,75 32,25 201.525.000 61,38

0,00 0 0,00 0,00 -11.1 1.03.13.2.04.01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung 

Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan 

Tata Ruang

0 0,00 0,00 0,00 0



Target Realisasi Deviasi Target (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Deviasi

Lokasi Sub Unit Organisasi SKPD Keluaran Keterangan Progres BulanNo Kode Program Sub Kegiatan Pagu Fisik Keuangan

17. Laporan Keamanan dan Ketertiban 

lingkungan Rusunawa 4 : 6 Dokumen dari 

12 Dokumen

18. Laporan Penatausahaan Keuangan dan 

Barang Rusunawa, Sanitasi dan 

Permakaman : 6 Dokumen dari 12 

Dokumen

19. Bahan Baku Pemeliharaan Bangunan / 

Saluran Air Limbah / Sanitasi : 10 Jenis 

dari 20 Jenis

20. Laporan Keamanan dan Ketertiban 

lingkungan Rusunawa 1 : 6 Dokumen dari 

12 Dokumen

21. Mesin, peralatan dan perlengkapan 6 

Jenis : 5 Jenis dari 6 Jenis

22. Bahan Baku Pemeliharaan Bangunan 

Rusunawa : 10 Jenis dari 20 Jenis

23. Laporan Penatausahaan Keuangan dan 

Barang Rusunawa 3 : 6 Dokumen dari 12 

Dokumen

24. Laporan Kebersihan fasilitas dan 

lingkungan Rusunawa 2 : 6 Dokumen dari 

12 Dokumen

25. Laporan Pemeliharaan Sarana dan 

Prasarana Rusunawa 1 : 6 Dokumen dari 

12 Dokumen

1. Laporan Hasil Penyusunan Kajian : 2 

Dokumen dari 2 Dokumen

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah 

dilakukan:

2. Laporan Penatausahaan Keuangan dan 

Barang Bidang Perumahan dan 

Permukiman : 6 Dokumen dari 12 

Dokumen

Pembayaran Jasa Tenaga Non ASN

3. Laporan Pelaksanaan Kegiatan 

Sosialisasi : 0 Dokumen dari 1 Dokumen

Pembuatan Dokumen Update Data RTLH dan 

Kondisi Jalan Desa Kabupaten Bantul

Pengeluaran Izin Siteplan Permahan 

Sebanyak 9 Dokumen

Faktor Penghambat:

-

Faktor Pendukung:

Koordinasi Antara Pemberi Kebijakan 

Perizinan (DPUPKP, BAPPEDA, DPTR, 

DPMPTSP, PDAM, Kantor Pertanahan, Dinas 

Pertanian, BPKPAD, dan Kecamatan Serta 

Perangkat Desa) Dilakukan Secara Intensif

13 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 9.196.818.458 33,25 12,44 20,81 2.492.750.458 27,10 239.757.500 2,61 24,50

1. Laporan Hasil Kajian : 1 Dokumen dari 5 

Dokumen

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah 

dilakukan:

2. Laporan Pelaksanaan Kegiatan 

Sosialisasi : 0 Dokumen dari 17 Dokumen

Sosialisasi Kepada Para Penerima Bantuan 

RTLH

Proses Pembuatan Masterplan dan DED

Faktor Penghambat:

Proses Seleksi Penyedia Jasa Memerlukan 

Proses Yang Panjang

Faktor Pendukung:

Komitmen Pokja Untuk Proses Pemilihan 

Penyedia Jasa Sangat Tinggi

146.762.500 15,79 54,80 Kabupaten Bantul BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN - 

SUBKOORDINATOR. KELOMPOK SUBSTANSI 

PERENCANAAN PERUMAHAN DAN 

PERMUKIMAN

BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN - 

SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI 

PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

13.1 1.04.03.2.02.02 Penyusunan Rencana Pencegahan dan 

Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan 

Permukiman Kumuh

929.610.000 97,50 42,25 55,25 656.235.000 70,59

223.308.516 63,27 219.564.416 62,20 1,06 Kabupaten Bantul

25,03 Kabupaten Bantul UPTD - UPTD RUSUNAWA, SANITASI DAN 

PERMAKAMAN

12.3 1.04.02.2.06.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan 

Izin Pembangunan dan Pengembangan 

Perumahan Terintegrasi secara Elektronik

352.972.032 82,00 81,25 0,75

44,35 15,45 1.900.748.446 59,01 1.094.635.851 33,9812.2 1.04.02.2.05.02 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun 

Umum dan/atau Rumah Khusus

3.221.098.342 59,80



Target Realisasi Deviasi Target (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Deviasi

Lokasi Sub Unit Organisasi SKPD Keluaran Keterangan Progres BulanNo Kode Program Sub Kegiatan Pagu Fisik Keuangan

1. Laporan Hasil Penyusunan Kajian : 0 

Dokumen dari 3 Dokumen

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah 

dilakukan:

2. Laporan Pelaksanaan Kegiatan : 0 

Dokumen dari 1 Dokumen

Pembayaran Honor Petugas Fasilitator 

Lapangan

3. Terbangun Rumah Layak Huni : 0 Unit 

dari 129 Unit

Verifikasi Dokumen Syarat Pengajuan RTLH

Pendampingan Pembuatan RAB Penerima 

RTLH

Pembuatan SK Penerima RTLH

Faktor Penghambat:

-

Faktor Pendukung:

Adanya SDM yang Berkompeten Serta 

Komitmen Pendamping RTLH

1. Laporan Hasil Penyusunan Kajian : 0 

Dokumen dari 2 Dokumen

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah 

dilakukan:

2. Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk 

Masyarakat Pra Sejahtera yang Terbangun 

secara Individu : 0 Unit dari 132 Unit

Verifikasi Dokumen Syarat Pengajuan RTLH

3. Kawasan kumuh tertangani : 0 Kawasan 

dari 2 Kawasan

Pendampingan Pembuatan RAB Penerima 

RTLH

Penysunan Draft SK Penerima RTLH

Faktor Penghambat:

-

Faktor Pendukung:

Adanya SDM Serta Tenaga TFL yang 

Berkompeten Di Bidangnya

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah 

dilakukan:

Pembayaran Honor Petugas Fasilitator 

Lapangan

Proses Administrasi Pembangunan Rumah 

Layak Huni

Faktor Penghambat:

-

Faktor Pendukung:

-

14 1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN 

PERMUKIMAN KUMUH

340.000.000 5,00 0,00 5,00 0 0,00 0 0,00 0,00

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah 

dilakukan:

Verifikasi Dokumen Syarat Pengajuan RTLH

Pendapingan Pembuatan RAB Penerima 

RTLH

Faktor Penghambat:

-

Faktor Pendukung:

-

15 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, 

SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

189.825.000 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00

1. Laporan Hasil Penyusunan Kajian : 0 

Dokumen dari 2 Dokumen

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah 

dilakukan:

2. Pembuatan Sertifikasi : 0 Sertifikat dari 

1 Sertifikat

Proses Pemetaan dan Pendataan PSU 

Perumahan

Faktor Penghambat:

Pensertifikatan PSU Melibatkan Beberapa 

Instansi Vertikal yang Memerlukan Waktu 

Untuk Koordinasi Intensif, Terutama Kantor 

Pertanahan

BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN - 

SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI 

PENATAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

0 0,00 0 0,00 0,00 Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN - 

SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI 

PENATAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

1. Terbangun Rumah Layak Huni : 0 Unit 

dari 17 Unit

15.1 1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas 

Umum di Perumahan untuk Menunjang 

Fungsi Hunian

189.825.000 0,00 0,00 0,00

5,00 0 0,00 0 0,00 0,0014.1 1.04.04.2.01.01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk 

Pencegahan terhadap Tumbuh dan 

Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar 

Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di 

Bawah 10 (sepuluh) Ha

340.000.000 5,00 0,00

41.250.000 0,87 24,31 Kabupaten Bantul BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN - 

SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI 

PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

1. Terbangunnya Rumah layak Huni : 0 

Unit dari 132 Unit

BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN - 

SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI 

PENATAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

13.4 1.04.03.2.03.08 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni 4.752.000.000 30,00 11,50 18,50 1.196.250.000 25,17

557.265.458 98,67 2.465.000 0,44 98,24 Kabupaten Bantul

1,14 Kabupaten Bantul BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN - 

SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI 

PENATAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

13.3 1.04.03.2.03.06 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ 

Peremajaan Permukiman Kumuh

564.765.458 99,80 12,50 87,30

4,55 0,95 83.000.000 2,81 49.280.000 1,6713.2 1.04.03.2.03.02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 2.950.443.000 5,50



Target Realisasi Deviasi Target (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Deviasi

Lokasi Sub Unit Organisasi SKPD Keluaran Keterangan Progres BulanNo Kode Program Sub Kegiatan Pagu Fisik Keuangan

Faktor Pendukung:

-

176.940.765.145 56,14 28,62 62.452.752.986 35,30 15.375.404.687 8,69

BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN - 

SUBKOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI 

PENATAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Jumlah

0 0,00 0 0,00 0,00 Kabupaten Bantul15.1 1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas 

Umum di Perumahan untuk Menunjang 

Fungsi Hunian

189.825.000 0,00 0,00 0,00


