

**DAFTAR REKAPITULASI LAPORAN KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2012**

**STATUS
TAHUN ANGGARAN**

NO	NAMA KEGIATAN / PEKERJAAN	TARGET / VOLUME	SUMBER DANA	ANGGARAN (RUPIAH)	KEUANGAN		SISA ANGGARAN (RUPIAH)	KET
					(RUPIAH)	(%)		
1	2	4	5	6	11	12	13	14
	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran							
I	Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat		APBD					
	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	12 Bulan		1,995,000	1,995,000	100	-	
	JUMLAH I =			1,995,000	1,995,000	100	-	
	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran							
II	Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Telepon		APBD					
	Belanja Telepon	1 x 12 Bulan		6,000,000	4,602,545	77	1,397,455	
	Belanja Kawat/Faksimile/Internet	12 Bulan		33,000,000	13,535,644	41	19,464,356	
	JUMLAH II =			39,000,000	18,138,189	47	20,861,811	
	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran							
III	Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional		APBD					
	Belanja Jasa Kir	2 Unit		2,000,000	-	-	2,000,000	
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	24 Unit		11,400,000	8,594,000	75	2,806,000	
	JUMLAH III =			13,400,000	8,594,000	64	4,806,000	
	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran							
IV	Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		APBD					
	Honor Pengelola Keuangan dan Barang	12 Bulan		89,970,000	80,810,000	90	9,160,000	
	JUMLAH IV =			89,970,000	80,810,000	90	9,160,000	
	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran							
V	Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		APBD					
	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1 Ls		10,214,000	10,214,000	100	-	
	JUMLAH V =			10,214,000	10,214,000	100.0	-	
	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran							
VI	Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor		APBD					
	Belanja Alat Tulis Kantor	12 Bulan		41,100,000	31,778,975	77	9,321,025	
	JUMLAH VI =			41,100,000	31,778,975	77	9,321,025	
	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran							

0.41666667

VII	Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		APBD				
	Belanja Cetak	1 Ls		43,709,550	35,810,000	82	7,899,550
	Belanja Penggandaan	12 Bulan		36,000,000	35,935,000	100	65,000
	JUMLAH VII =			79,709,550	71,745,000	90	7,964,550
	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran						
VIII	Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		APBD				
	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, elektronika)	1 Ls		6,087,500	6,087,500	100	-
	JUMLAH VIII =			6,087,500	6,087,500	100	-
	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran						
IX	Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		APBD				
	Pengadaan Sound System	1 Unit		15,000,000	14,923,000	100	77,000
	Pengadaan Notebook	1 Unit		23,500,000	23,500,000	100	-
	JUMLAH IX =			38,500,000	38,423,000	99.8	77,000
	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran						
X	Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		APBD				
	Belanja Surat Kabar dan Majalah	12 Bulan		1,680,000	792,000	47	888,000
	JUMLAH X =			1,680,000	792,000	47	888,000
	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran						
XI	Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman		APBD				
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1 Ls		27,250,000	26,025,000	96	1,225,000
	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1 Ls		3,494,000	2,620,000	75	874,000
	JUMLAH XI =			30,744,000	28,645,000	93	2,099,000
	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran						
XII	Kegiatan : Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah		APBD				
	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 Ls		140,000,500	140,000,500	100	-
	JUMLAH XII =			140,000,500	140,000,500	100	-
	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran						
XIII	Kegiatan : Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah		APBD				
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1 Ls		18,410,000	18,410,000	100	-
	JUMLAH XIII =			18,410,000	18,410,000	100	-
	Program : Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur						
XIV	Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor		APBD				
	Belanja Honorarium Harian/Upah Tenaga	1 Ls		55,000,000	55,000,000	100	-
	Belanja Bahan Bangunan	1 Ls		80,935,000	80,935,000	100	-
	JUMLAH XIV =			135,935,000	135,935,000	100	-

	Program : Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur						
XV	Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		APBD				
	Belanja Modal Pengadaan Dump Truck	1 unit		280,000,000	280,000,000	100	-
	JUMLAH XV =			280,000,000	280,000,000	100	-
	Program : Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur						
XVI	Kegiatan : Pemel Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		APBD				
	Belanja Jasa Service	1 Ls		19,800,000	19,642,800	99	157,200
	Belanja Penggantian Suku Cadang	1 Ls		424,425,500	424,378,160	100	47,340
	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	1 Ls		829,331,500	568,925,691	69	260,405,809
	JUMLAH XVI =			1,273,557,000	1,012,946,651	80	260,610,349
	Program : Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur						
XVII	Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor		APBD				
	Belanja Jasa Service	1 Ls		24,000,000	23,670,000	99	330,000
	Belanja Pemel Alat-Alat Berat	1 Ls		100,000,000	98,348,000	100	1,652,000
	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	8 bh		6,000,000	5,148,500	86	851,500
	JUMLAH XVII =			130,000,000	127,166,500	98	2,833,500
	Program : Peningkatan Disiplin Aparatur						
XVIII	Kegiatan : Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan		APBD				
	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1 Ls		31,100,000	31,100,000	100	-
	JUMLAH XVIII =			31,100,000	31,100,000	100	-
	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
XIX	Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal		APBD				
	Belanja Honor Panitia Pelaksana Kegiatan	1 ls		1,510,000	1,510,000	100	-
	Belanja Honor Narasumber/Moderator	3 ok		3,000,000	3,000,000	100	-
	Belanja Honor Narasumber	1 ok		1,500,000	1,500,000	100	-
	Belanja Dokumentasi	1 ls		490,000	490,000	100	-
	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1 ls		2,500,000	1,800,000	72	700,000
	Belanja Makan dan Minum	1 ls		28,500,000	12,037,500	42	16,462,500
	Belanja Kursus-kursus Singkat dan Pelatihan	1 ls		12,500,000	10,880,000	87	1,620,000
	JUMLAH XIX =			50,000,000	31,217,500	62	18,782,500
	Program : Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Lainnya						
XX	Kegiatan : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi		APBD				
	Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi / Drainase						
	1 Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi (Upah harian)	1 Paket		17,000,000	11,233,500	66	5,766,500
	2 Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi (Bahan bangunan)			28,000,000	27,265,600	97	734,400
	JUMLAH XX =			45,000,000	38,499,100	86	6,500,900
	Program : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan						
XXI	Kegiatan : Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan		APBD				
	Pengadaan Alat-alat Berat						

280,000,000

Kontrak : 04/K/PPK
SP : 05/SP/PPK-DP

98,348,000

	- Pengadaan Kontainer	4 unit		100,000,000	99,695,000	100	305,000		99,695,000
	Pengadaan Alat-alat Bengkel						-		
	- Pengadaan Mesin Potong Rumput	1 unit		3,500,000	3,500,000	100	-		
	- Pengadaan Mesin Bor	1 unit		2,750,000	2,750,000	100	-		
	Pengadaan Perlengkapan Kantor						-		
	- Pengadaan Gerobag Sampah	34 unit		95,000,000	94,622,000	100	378,000		94,622,000
	- Pengadaan Mesin Potong Rumput Besar	1 unit		65,000,000	64,500,000	100	500,000		64,500,000
	JUMLAH XXI =			266,250,000	265,067,000	100	1,183,000		
	Program : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan								
XXII	Kegiatan : Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Prasarana Persampahan		APBD						
	Honor Lembur PNS/Insidentiel	12 Bulan		27,000,000	26,996,000	100	4,000		231,400,000
	Honorarium Pegawai Honoror / Tidak Tetap (UPTD KP)	12 Bulan		204,400,000	202,800,000	99	1,600,000		
	Honor Pengelola Sampah Rumah Tangga	12 Bulan		110,000,000	109,958,690	100	41,310		
	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1 Ls		39,000,000	39,000,000	100	-		
	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Tak Bermesin	1 ls		81,350,000	81,350,000	100	-		
	JUMLAH XXII =			461,750,000	460,104,690	100	1,645,310		
	Program : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan								
XXIII	Kegiatan : Kerjasama Pengelolaan Sampah Antar Daerah		APBD						
	Belanja Sharing								
	- Honor Pelaksana Kegiatan	12 Bulan		149,400,000	149,400,000	100	-		
	- Honor pegawai Honoror/Tidak Tetap	12 Bulan		366,480,000	366,480,000	100	-		
	- Honor Lembur Non PNS	12 Bulan		8,596,000	8,596,000	100	-		
	- Belanja Pakai Habis (ATK)	12 Bulan		4,800,000	4,800,000	100	-		
	- Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	12 Bulan		4,620,000	4,620,000	100	-		
	- Belanja Bahan Baku Bangunan	12 Bulan		10,000,000	10,000,000	100	-		
	- Belanja Bahan/Bibit Tanaman	12 Bulan		6,000,000	6,000,000	100	-		
	- Belanja Bahan Kimia	12 Bulan		164,636,000	164,626,000	100	10,000		
	- Belanja Telepon	12 Bulan		2,400,000	2,400,000	100	-		
	- Belanja Listrik	12 Bulan		10,800,000	8,881,522	82	1,918,478		
	- Belanja Uji Kesehatan	1 Ls		13,850,000	13,850,000	100	-		
	Belanja Premi Asuransi kesehatan	1 Ls		3,450,000	3,220,000	93	230,000		
	- Belanja Penggantian Suku Cadang	12 Bulan		434,100,000	434,100,000	100	-		
	- Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas	12 Bulan		515,915,000	515,915,000	100	-		
	Belanja Penggandaan	12 Bulan		2,400,000	2,400,000	100	-		
	- Belanja Makan dan Minum Pegawai	12 Bulan		6,000,000	6,000,000	100	-		
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12 Bulan		2,340,000	2,340,000	100	-		
	- Belanja Makanan dan Minuman Lembur	12 Bulan		10,438,000	10,438,000	100	-		
	- Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1 Ls		18,870,000	18,870,000	100	-		
	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 Ls		97,050,000	97,050,000	100	-		
	- Belanja Pemeliharaan Jalan Kawasan TPA	1 Ls		110,797,856	110,031,000	99	766,856	110,031,000	2656000
	- Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/Kotor	12 Bulan		106,172,999	104,759,700	99	1,413,299	104,759,700	50464000
	- Belanja Pemeliharaan Gedung tempat Kerja	12 Bulan		15,705,086	15,705,000	100	86		
	- Belanja Jasa Konsultasi Pemantauan Lingkungan	12 Bulan		14,514,000	14,514,000	100	-		
	- Belanja Tanah Urug (Reklamasi Lahan)	12 Bulan		760,000,000	759,637,000	100	363,000	759,637,000	75944000
	- Belanja Modal Pengadaan Portal STOP	1 Ls		25,000,000	22,500,000	90	2,500,000		
	- Belanja Modal Pembuatan Jalan Operasional	1 Ls		13,500,000	13,487,500	100	12,500		
	- Belanja Modal Penggantian Lampu Penerangan Hutan	1 Ls		8,250,000	8,250,000	100	-		
	JUMLAH XXIII =			2,886,084,941	2,878,870,722	99.8	7,214,219		
	Program : Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau								
XXIV	Kegiatan : Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau		APBD						
	Honor Harian	12 Bulan		8,067,500	8,000,000	99	67,500		
	Belanja Bahan Baku Bangunan	12 Bulan		12,732,500	12,722,750	100	9,750		
	Belanja Bahan / Bibit Tanaman	12 Bulan		21,000,000	21,000,000	100	-		
	Belanja bahan / pupuk	12 Bulan		8,200,000	8,200,000	100	-		

JUMLAH XXIV =			50,000,000	49,922,750	100	77,250
Program	: Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa					
XXV	Kegiatan	: Penunjang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Desa (PNPM)	APBD			
	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan	12 Bulan		66,360,000	66,120,000	100 240,000
	Belanja ATK	1 Ls		18,186,000	18,186,000	100 -
	Belanja Penggandaan	1 Ls		4,850,000	4,850,000	100 -
	Belanja Makanan dan Minum Rapat	1 Ls		14,000,000	12,634,000	90 1,366,000
	Belanja Sosialisasi	12 Bulan		32,000,000	30,975,000	97 1,025,000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12 Bulan		11,184,000	4,120,000	37 7,064,000
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12 Bulan		21,020,000	21,020,000	100 -
JUMLAH XXV =				167,600,000	157,905,000	94.2 9,695,000

NO	NAMA KEGIATAN / PEKERJAAN	TARGET / VOLUME	SUMBER DANA	ANGGARAN (RUPIAH)	KEUANGAN		SISA ANGGARAN (RUPIAH)	KET
					(RUPIAH)	(%)		
1	2	4	5	6	11	12	13	14
XXVI	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Kegiatan : Pemeliharaan Gedung Olahraga		APBD					
	Honorarium Pegawai Honoror / Tidak Tetap	12 Bulan		212,800,000	212,800,000	100	-	
	Belanja Listrik	12 Bulan		108,000,000	71,806,172	66	36,193,828	
	Belanja Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung Olahraga	1 Ls		77,828,000	77,816,500	100	11,500	
	- Rehab Cat Tribun Terbuka dan Tertutup	1 Ls		240,000,000	239,804,000	100	196,000	
	- Penggantian Lampu Lapangan Tenis	1 Ls		40,000,000	39,737,000	#REF!	263,000	
JUMLAH XXVI =				678,628,000	641,963,672	89	36,664,328	
TATA RUANG								
XXVII	Program : Perencanaan Tata Ruang Kegiatan : Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah		APBD					
	- Honor Panitia Pelaksana Kegiatan			7,500,000	7,500,000.00	100	-	
	- Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa			3,750,000	1,625,000.00	43	2,125,000.00	
	Honor Tim Pelaksana/Tenaga ahli/Narasumber			1,500,000			1,500,000.00	
	Belanja ATK			1,625,000	1,600,000	98	25,000.00	
	Belanja Penggandaan			3,000,000	3,000,000	100	-	
	Belanja Makan dan Minum			4,125,000	862,500	21	3,262,500.00	
	Belanja Jasa Pihak Ketiga			4,500,000	3,200,000	71	1,300,000.00	
	1 Penyusunan RDTR 2 Kecamatan	1 Paket			-		-	
	- Kec. Dlingo	1 Paket		200,000,000	187,286,000	#REF!	12,714,000.00	
	- Kec. Sanden	1 Paket		200,000,000	185,240,000	#REF!	14,760,000.00	
	2 Identifikasi Saluran Drainase	1 Paket		25,000,000	24,618,000	#REF!	382,000.00	
	3 Identifikasi SR Air Limbah			25,000,000	24,728,000	#REF!	272,000.00	
	4 Penyusunan UKL dan UPL Tempat Pemakaman Umum	1 Paket		25,000,000	24,915,000	#REF!	85,000.00	
	5 Penyusunan DED Kawasan Parangtritis			50,000,000	49,687,000	#REF!	313,000.00	
	6 Penyusunan DED Kawasan Parangkusumo			50,000,000	49,659,000.00	#REF!	341,000.00	
	7 Penyusunan SIM Perumahan			50,000,000	49,742,000.00	#REF!	258,000.00	
	8 Penyusunan Pemetaan			50,000,000	49,764,000.00	100	236,000.00	
JUMLAH XXVII =				701,000,000	663,426,500	94.64	37,573,500	
XXVIII	Program : Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kegiatan : Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang		APBD					
	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan (Tim BKPRD)	12 Bulan		63,450,000	62,100,000	98	1,350,000	
	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Penceramah			2,600,000	2,600,000	100	-	
	Belanja ATK			5,000,000	5,000,000	100	-	
	Belanja Bahan Materi (Peraga)			7,650,000	7,600,000	99	50,000	
	Belanja Dokumentasi			450,000			450,000	

239,804,000
39,737,000

357,357,500
155,503,510
201,853,990

32,367,900

187,286,000
185,240,000
24,618,000
24,728,000
24,915,000
49,687,000
49,659,000.00
49,742,000.00
49,764,000.00

645,639,000

Dlingo
SPPBJ : 2/SPPBJ/P
Kontrak : 4/K/RDTR
SPMK : 6/SPMK/RC

Sanden
Kontrak : 3/K/RDTR
SPMK : 4/SPMK/RC

180hr

Belanja Pengandaan			2,110,000	2,110,000	100	-	
Belanja Makan dan Minum Rapat			12,250,000	3,965,000	32	8,285,000	
Belanja Makan dan Minum Kegiatan/Sosialisasi			5,450,000	4,287,500	79	1,162,500	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			3,000,000	2,730,000	91	270,000	
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			3,500,000	3,500,000	100	-	
JUMLAH XXVIII =			105,460,000	93,892,500	89	11,567,500	
JUMLAH I - XXVIII =			7,773,175,491	7,323,650,749	94	449,524,742	

Mengetahui :
Kepala Dinas PU Kab. Bantul /
Pegguna Anggaran

Ir. HERU SUHADI, MT
NIP. 19581229 199303 1 002

NO	NAMA KEGIATAN / PEKERJAAN	TARGET / VOLUME	SUMBER DANA	ANGGARAN (RUPIAH)	KEUANGAN		SISA ANGGARAN (RUPIAH)	KET
					(RUPIAH)	(%)		
1	2	4	5	6	11	12	13	14
	CIPTA KARYA							
	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							
I	Kegiatan : Pembangunan Gedung Kantor							
	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan			36,320,000	27,760,000	76	8,560,000	
	Belanja Alat Tulis Kantor			6,000,000	6,000,000	100	-	
	Belanja Panggandaan			13,524,800	13,500,000	100	24,800	
	Belanja makan dan minum rapat			4,812,500	3,837,500	80	975,000	
	Perencanaan Teknis							
	- Perencanaan Teknis Paket I (DAK)			50,000,000	49,700,000	#REF!	300,000	
	- Perencanaan Teknis Paket II (PMD dan Dinsos)			50,000,000	49,725,000	#REF!	275,000	
	- Perencanaan Teknis Paket III			50,000,000	49,709,000	#REF!	291,000	
	- Perencanaan Teknis Paket IV			30,000,000	29,656,000	#REF!	344,000	
	- Perencanaan Teknis Paket V (DED Makam)			50,000,000	49,632,000	#REF!	368,000	
	- DED Rumah Dinas Bupati			100,000,000	96,470,000	#REF!	3,530,000	
	- DED Rumah Dinas Wakil Bupati			100,000,000	98,175,000	#REF!	1,825,000	
	- Perencanaan Teknis Paket VI (Mushola dan Aula)			50,000,000	39,750,000	#REF!	10,250,000	
	- Perencanaan Teknis Paket VII (Gdg Pertemuan)			50,000,000	49,700,000	#REF!	300,000	10hr
	- Perencanaan Teknis Paket VIII (Pematangan Lahan)			50,000,000	49,500,000	#REF!	500,000	10hr
	- DED Kantor Arsip			50,000,000	49,953,000	#REF!	47,000	
	- DED Kantor BKKPP&KB			50,000,000	49,676,000	#REF!	324,000	30hr
	- DED Kantor Disperindagkop			50,000,000	49,690,000	#REF!	310,000	30hr
	- Siteplan Komplek Dinas Terpadu			50,000,000	49,700,000	#REF!	300,000	30hr
	Pengawasan Teknis							
	- Pengawasan Teknis Paket I (DAK)			45,000,000	44,700,000	#REF!	300,000	
	- Pengawasan Teknis Paket II (PMD Dan Dinsos)			45,000,000	44,375,000	#REF!	625,000	145 hr
	- Pengawasan Teknis Paket III			45,000,000	44,509,000	#REF!	491,000	
	- Pengawasan Teknis Paket IV (Pematangan lahan)			45,000,000	44,800,000	#REF!	200,000	
	- Pengawasan Teknis Paket V (Mushola dan Aula)			45,000,000	44,522,500	#REF!	477,500	60hr
	- Pengawasan Teknis Paket VI (Gdg Pertemuan)			45,000,000	44,605,000	#REF!	395,000	60hr
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Gedung							
	Pembangunan Gedung Kantor (DAK)							
	- Pembangunan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan	1 unit	DAK	1,943,639,000	1,943,385,000	#REF!	254,000	
	- Perluasan Kantor UPT KP3 dan DPU Bantul	1 unit	DAK	500,000,000	500,000,000	#REF!	-	

Dby snack,minum r:
Dby fotocopy keg per
Dby ATK keg Pemb
Dby fotocopy keg Per
Dby fotocopy keg Per

60,657,300
51,097,500 #
567,500

DAK
PMD dan Dinsos

1/K/DED/VII/2012 (1

HPS

689992500 1,943,252,000
177547600 499,500,000

Pembangunan Gedung Kantor (DAU)									
- Pembangunan Kantor PMD	1 unit	DAU	2,000,000,000	1,970,227,000	#REF!	29,773,000		1,970,227,000	1,960,694,000
- Pembangunan Kantor Dinas Sosial	1 unit	DAU	2,000,000,000	1,988,732,000	#REF!	11,268,000		1,988,732,000	1,989,319,000
- Pembangunan Pagar Lanscape Perkantoran Baru	1 unit	DAU	987,500,000	982,821,000	#REF!	4,679,000		982,821,000	982,821,000
- Rehab. Pagar Kantor Dinas Sosial Lama	1 unit	DAU	200,000,000	199,614,000	#REF!	386,000	131741700	199,614,000	199,645,000
- Rehab Rumah Dinas Camat Dlingo	1 unit	DAU	300,000,000	297,562,000	#REF!	2,438,000		297,562,000	297,574,000
- Pembangunan Tempat Parkir Bus SMKI	1 unit	DAU	100,000,000	99,496,000	#REF!	504,000	64672400	99,496,000	
- Pembangunan Landscape Kantor Dinas Perhubungan	1 unit	DAU	50,000,000	49,481,000	#REF!	519,000		49,481,000	-
- Pematangan Lahan Komplek Dinas Terpadu	1 unit	APBD	1,850,000,000	1,849,902,000	#REF!	98,000	1220740800	1,849,902,000	
- Pembangunan Gedung Pertemuan Perkantoran Baru	1 unit	APBD	1,884,000,000	1,883,421,000	#REF!	579,000		1,883,421,000	
- Pembangunan Mushola Komplek Perkantoran Baru	1 unit	APBD	500,000,000	493,000,000	#REF!	7,000,000		493,000,000	
- Pembangunan Tempat Cuci, Pagar dan Rumah Bengkel UPT	1 unit	APBD	50,000,000	49,600,000	#REF!	400,000		49,600,000	
- Rehabilitasi Aula Dinas PU Kabupaten Bantul	1 unit	APBD	200,000,000	199,200,000	#REF!	800,000		199,200,000	(6,724,500)
- Pembangunan Gapura SPN	1 unit	APBD	100,000,000	99,064,000	#REF!	936,000		99,064,000	13,534,988,500
									13,534,988,500
JUMLAH =			13,775,796,300	13,685,150,000	#REF!	90,646,300			44,375,000

NO	NAMA KEGIATAN / PEKERJAAN	TARGET / VOLUME	SUMBER DANA	ANGGARAN (RUPIAH)	KEUANGAN		SISA ANGGARAN (RUPIAH)	KET	
					(RUPIAH)	(%)			
	Program : Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong							44,383,000	
II	Kegiatan : Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong							46,166,000	
	Honor Harian							43,983,000	
	1 Sanitasi Komunal Argomulyo I		DAK	92,327,500	92,327,500	100	-	24,987,000	
	2 Sanitasi Komunal Argomulyo II		DAK	88,768,500	88,768,500	100	-		
	3 Sanitasi Komunal Trirenggo		DAK	88,860,500	88,860,500	100	-		
	4 Sanitasi Komunal Wukirsari		DAK	49,929,500	49,929,500	100	-	319,886,000	
	Belanja Bahan Baku Bangunan								HPS
	1 Sanitasi Komunal Argomulyo I		DAK	332,672,500	325,960,000	#REF!	6,712,500	325,960,000	332,672,000
	2 Sanitasi Komunal Argomulyo II		DAK	336,231,500	329,840,000	#REF!	6,391,500	329,840,000	336,231,000
	3 Sanitasi Komunal Trirenggo		DAK	336,139,500	329,486,000	#REF!	6,653,500	329,486,000	336,139,000
	4 Sanitasi Komunal Wukirsari		DAK	153,793,500	149,488,000	#REF!	4,305,500	149,488,000	
	Honor Tim Pelaksana Kegiatan		APBD	87,250,000	87,250,000	100	-	28,594,000	
	SLBM/SPBM		APBD	187,964,405	187,915,400	100	49,005		26784400
	Belanja Alat Tulis Kantor		APBD	6,714,400	1,691,300	25	5,023,100		Perlatan Alat Survey
	Belanja Penggandaan		APBD	9,500,000	1,510,500	16	7,989,500		PB. Perdana Sukses
	Belanja Dokumentasi		APBD	300,000			300,000		
	Belanja Makan dan Minum Rapat		APBD	4,125,000	2,712,500	66	1,412,500	281,079,700	208,603,805.00
	Perencanaan Teknis						-	281,079,700	193,829,700.00
	- Perencanaan Paket I		APBD	40,000,000	39,820,000	#REF!	180,000	39,820,000	30,808,300
	- Perencanaan Paket II		APBD	40,000,000	39,908,000	#REF!	92,000	39,908,000	14,774,105
	- Perencanaan Paket III		APBD	40,000,000	39,777,000	#REF!	223,000	39,777,000	
	- DED Komunal		APBD	50,000,000	49,753,000	#REF!	247,000	49,753,000	
	Pengawasan Teknis								
	- Pengawasan Paket I		APBD	35,000,000	34,694,000	#REF!	306,000	34,694,000	
	- Pengawasan Paket II		APBD	35,000,000	34,650,000	#REF!	350,000	34,650,000	
	Pembangunan Jaringan Air Limbah/Air Kotor						-	1,939,972,000	
	1 Pembangunan Saluran Drainase Perkantoran Baru	1 unit	APBD	500,000,000	495,322,000	#REF!	4,678,000	495,322,000	2,221,051,700
	2 Drainase Jl. RA Kartini	1 unit	APBD	250,000,000	236,241,000	#REF!	13,759,000	236,241,000	
	3 Saluran Air Limbah Kasihan	200 unit	APBD	1,001,000,000	969,807,000	#REF!	31,193,000	969,807,000	1,939,972,000
	JUMLAH =			3,765,576,805	3,675,711,700	97.61	89,865,105		(28,594,000)
	Program : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah								
III	Kegiatan : Rehab./Pemel. Sarana dan Prasarana Air Minum								
	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan			15,403,000	13,727,000		1,676,000		

Belanja Alat Tulis Kantor				4,145,600	4,145,000	100	600	
Belanja Penggandaan				8,000,000	7,999,550	100	450	
Belanja Makan dan Minum Rapat				2,750,000	1,762,500	64	987,500	
Perencanaan Teknis							-	
- Perencanaan Teknis Paket I				45,000,000	44,720,000	#REF!	280,000	
- Perencanaan Teknis Paket II				45,000,000	44,550,000	#REF!	450,000	
- Penyusunan RISPAM				150,000,000	141,548,000	#REF!	8,452,000	
Pengawasan Teknis							-	
- Pengawasan Teknis Paket I				40,000,000	39,627,000	#REF!	373,000	
- Pengawasan Teknis Paket II				40,000,000	39,765,000	#REF!	235,000	
Pembangunan Air Bersih (DAK)								
1 Distribusi Air Bersih Dsn Mangunan	1 Unit	DAK		75,000,000	74,559,000	#REF!	441,000	
2 Distribusi Air Bersih Dsn Sanansari Piyungan	1 Unit	DAK		75,000,000	74,148,000	#REF!	852,000	
3 Distribusi Air Bersih Dsn TPI Depok	1 Unit	DAK		75,000,000	74,233,000	#REF!	767,000	
4 Distribusi Air Bersih Dsn Kuwaru Srandakan	1 Unit	DAK		75,000,000	74,281,000	#REF!	719,000	
5 Sharing IKK Piyungan	1 Unit	DAK		1,426,648,000	1,378,160,000	#REF!	48,488,000	
Pembangunan Air Bersih (DAU)								
1 Pemasangan Air Bersih Seloharjo Pundong	1 Unit	DAU		310,000,000	297,882,000	#REF!	12,118,000	
2 Pembangunan SIPAS Kasihan	1 Unit	DAU		200,000,000	198,000,000	#REF!	2,000,000	
3 Pembangunan SIPAS Umbulsari Piyungan	1 Unit	DAU		200,000,000	192,960,000	#REF!	7,040,000	
4 Pembangunan SIPAS Ngajaran Sidomulyo BLPR	1 Unit	DAU		200,000,000	194,277,000	#REF!	5,723,000	
JUMLAH =				2,986,946,600	2,896,344,050	96.97	90,602,550	

44,720,000		
44,550,000		
141,548,000	99083600	
39,627,000		
39,765,000		
74,559,000	hp:	74,965,000
74,148,000		74,959,000
74,233,000		74,800,000
74,281,000		74,800,000
1,378,160,000		1,425,730,000
297,882,000		308,833,000
198,000,000		198,774,000
192,960,000		199,000,000
194,277,000	2,868,710,000	

NO	NAMA KEGIATAN / PEKERJAAN	TARGET / VOLUME	SUMBER DANA	ANGGARAN (RUPIAH)	REALISASI		SISA ANGGARAN (RUPIAH)	KET
					KEUANGAN (RUPIAH)	(%)		
1	2	4	5	6	11	12	13	14
	Program : Pembangunan Infrastruktur Pedesaan							
IV	Kegiatan : Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan							
	Honor Tim Pelaksana Kegiatan			36,255,000	36,255,000	100	-	
	Belanja ATK			6,000,000	5,496,200	92	503,800	
	Belanja Penggandaan			8,000,000	7,250,000	91	750,000	
	Belanja Makan dan Minum Rapat			2,750,000	637,500	23	2,112,500	
	Perencanaan Teknis						-	
	- Perencanaan Teknis Paket I			40,000,000	39,710,000	#REF!	290,000	
	- Perencanaan Teknis Paket II			40,000,000	39,655,000	#REF!	345,000	
	- Perencanaan Teknis Paket III			40,000,000	39,765,000	#REF!	235,000	
	- Perencanaan Teknis Paket IV			50,000,000	49,679,000	#REF!	321,000	
	- Perencanaan Teknis Paket V			50,000,000	49,643,000	#REF!	357,000	
	- Perencanaan Teknis Paket VI			50,000,000	49,764,000	#REF!	236,000	
	- Perencanaan Teknis Paket VII (Perkantoran)			50,000,000	49,677,000	#REF!	323,000	
	Pengawasan Teknis						-	
	- Pengawasan Teknis Paket I			32,500,000	31,748,000	#REF!	752,000	
	- Pengawasan Teknis Paket II			32,500,000	32,315,000	#REF!	185,000	
	- Pengawasan Teknis Paket III			32,500,000	32,374,000	#REF!	126,000	
	- Pengawasan Teknis Paket IV			35,000,000	34,716,000	#REF!	284,000	
	- Pengawasan Teknis Paket V			35,000,000	34,727,000	#REF!	273,000	
	- Pengawasan Teknis Paket VI			35,000,000	34,738,000	#REF!	262,000	
	- Pengawasan Teknis Paket VII			35,000,000	34,661,000	#REF!	339,000	
	Pembangunan Jalan Lingkungan	Km					-	
	1 Jalan Lingkungan Kec. Piyungan			487,500,000	484,788,000	#REF!	2,712,000	
	Jalan Lingkungan Banyakkan Sitimulyo	0.40 Km		261,000,000				
	Jalan Lingkungan Somokaton Sitimulyo	0.35 Km		226,500,000				
	2 Jalan Lingkungan Kec. Dlingo			525,000,000	521,666,000	#REF!	3,334,000	
	Jalan Lingkungan Sukorame	0.44 Km		288,864,000				
	Jalan Lingkungan Koripan I	0.30 Km		236,136,000				

645250		
1836100		
50,283,950		
		450000
49,638,700		
49,638,700 #		53,005,000
39,710,000		40,000,000
39,655,000		40,000,000
39,765,000		40,000,000
49,679,000		
49,643,000		
49,764,000		
49,677,000		
31,748,000		32,500,000
32,315,000		32,500,000
32,374,000		32,500,000
34,716,000		
34,727,000		
34,738,000		
34,661,000		
484,788,000	0.75	Kec. Piyungan
	0.40	261,000,000
	0.35	226,500,000
521,666,000	0.74	Kec. Dlingo
	0.44	288,864,000
	0.30	236,136,000

	Program : Pengembangan Perumahan									
VII	Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Susun Sehat Sederhana		APBD							
	- Honor Panitia Pelaksana Kegiatan	12 Bulan		36,035,000	32,185,000	89	3,850,000			
	- Honor Harian Rusunawa	12 Bulan		246,450,000	217,800,000	88	28,650,000	17385000		15875000
	- Belanja ATK	12 Bulan		7,214,950	7,214,000	100	950			
	- Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	12 Bulan		10,000,000	10,000,000	100	-			
	- Belanja Jasa Transaksi Keuangan	1 Ls		217,800,000	200,937,651	92	16,862,349			
	- Belanja Rekening Air			125,000,000	24,123,900	19	100,876,100			
	- Belanja Tanah/Sewa Lahan	1 Ls		90,000,000	82,269,000	91	7,731,000			
	- Belanja Penggandaan			6,000,000	6,000,000	100	-			
	- Belanja Pakaian Kerja Lapangan			10,800,000	10,800,000	100	-			
	- Belanja Perencanaan Teknis			50,000,000	49,742,000	#REF!	258,000	49,742,000		
	- Belanja Pengawasan Teknis			45,000,000	44,968,000	#REF!	32,000	44,968,000		
	- Belanja Pematangan Tanah Rusunawa Banguntapan			199,277,000	198,698,000	#REF!	579,000	198,698,000		
	Belanja Modal Jaringan									
	- Pemasangan Instalasi Air Bersih	1 unit		100,000,000	69,236,000	#REF!	30,764,000	69,236,000	3461800	
	- Penyambungan Pipa Limbah ke Jaringan Lateral Rusun Tambak	1 unit		44,757,000	44,286,000	#REF!	471,000	44,286,000		
	- Pembangunan Pagar Rusunawa Tambak	1 unit		197,680,000	196,940,000	#REF!	740,000	196,940,000		
	- Pembangunan Tempat Parkir Rusunawa Panggunharjo	1 unit		55,316,000	55,085,000	#REF!	231,000	55,085,000	16,525,500	
	- Pembangunan Pos Jaga Rusunawa Tambak dan Panggunharjo	1 unit		77,970,000	77,618,000	#REF!	352,000	77,618,000	23,285,400	
	- Pemasangan Jaringan Listrik	1 unit		100,000,000	99,440,000	#REF!	560,000	99,440,000		
	JUMLAH =			1,619,299,950	1,427,342,551	#REF!	191,957,399			542,605,000
	Program : Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh									
VIII	Kegiatan : Pegadaan dan Pemasangan Listrik Pedesaan		APBD							
	- Pemasangan Jaringan listrik Gua Cemara	1.00 unit		131,000,000	109,039,000	#REF!	21,961,000	109,039,000		
	JUMLAH =			131,000,000	109,039,000	83.24	21,961,000			

NO	NAMA KEGIATAN / PEKERJAAN	TARGET / VOLUME	SUMBER DANA	ANGGARAN (RUPIAH)	KEUANGAN		SISA ANGGARAN (RUPIAH)	KET
					(RUPIAH)	(%)		
	Program : Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan							
IX	Kegiatan : Pelepasan Tanah Bangunan dan Tanaman		APBD					
	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan			23,000,000	12,750,000	55	10,250,000	
	Belanja Alat Tulis Kantor			4,000,000	4,000,000	100	-	
	Belanja Pengadaan Pilar/Patok			500,000			500,000	
	Belanja Dokumentasi			500,000			500,000	
	Belanja Penggandaan			3,500,000	3,500,000	100	-	
	Belanja Makan dan Minum Rapat			3,000,000			3,000,000	
	Belanja Makan dan Minum Kegiatan			20,000,000	7,250,000	36	12,750,000	
	Belanja Kompensasi Tanaman			157,000,000	1,500,000	1	155,500,000	
	Belanja Kompensasi Bangunan			131,500,000	81,171,000	62	50,329,000	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			7,000,000	1,810,000	26	5,190,000	
	JUMLAH =			350,000,000	111,981,000	31.99	238,019,000	
	Program : Pengembangan Destinasi Pariwisata							
X	Kegiatan : Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata		APBD					
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Menara						-	
	Perencanaan Teknis			40,000,000	39,732,000	#REF!	268,000	39,732,000

	Pengawasan Teknis			30,000,000	29,975,000	#REF!	25,000		29,975,000	
	Pembangunan Menara SAR	1.00 unit		385,000,000	384,420,000	#REF!	580,000		384,420,000	454,127,000
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gapura						-			
	Pembangunan Gapura Batas Kota	1.00 unit		170,000,000	169,201,000	#REF!	799,000		169,201,000	
	Pembangunan Gapura Gumuk Pasir Barchan	1.00 unit		121,000,000	120,300,000	#REF!	700,000		120,300,000	289,501,000
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Kamar Jenasah									
	Pembangunan Kamar Jenasah Pantai Parangtritis	1.00 unit		125,000,000	124,238,000	#REF!	762,000		124,238,000	124,238,000
							-			
	JUMLAH =			871,000,000	867,866,000	99.64	3,134,000			

NO	NAMA KEGIATAN / PEKERJAAN	TARGET / VOLUME	SUMBER DANA	ANGGARAN (RUPIAH)	KEUANGAN		SISA ANGGARAN (RUPIAH)	KET
					(RUPIAH)	(%)		
	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga							
XI	Kegiatan ; Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga		APBD					
	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan			26,070,000	24,870,000	95	1,200,000	14065000
	Belanja Alat Tulis Kantor			4,500,000	4,499,250	100	750	10805000
	Belanja Makan dan Minum Rapat			4,125,000	3,112,500	75	1,012,500	
	Belanja Penggandaan			10,500,000	10,498,750	100	1,250	42,980,500
	Perencanaan Teknis						-	92080500
	- Perencanaan Teknis Paket I			50,000,000	49,885,000	100	115,000	49,100,000
	- Perencanaan Teknis Paket II			50,000,000	49,984,000	100	16,000	
	- Perencanaan Teknis Paket III			35,000,000	34,661,000	100	339,000	
	- Perencanaan Teknis Paket IV			25,000,000	24,964,500	100	35,500	
	Pengawasan Teknis							
	- Pengawasan Teknis Paket I			45,000,000	44,850,000	#REF!	150,000	44,850,000
	- Pengawasan Teknis Paket II			45,000,000	44,750,000	#REF!	250,000	44,750,000
	- Pengawasan Teknis Paket III			20,000,000	19,943,000	#REF!	57,000	19,943,000
	- Pengawasan Teknis Paket IV (Cat)			17,500,000	17,468,000	#REF!	32,000	17,468,000
	Konstruksi						-	
	- Pembangunan Atap Tribun Tertutup GOR	1.00 unit		2,300,000,000	2,242,302,000	#REF!	57,698,000	2,242,302,000

- Pemasangan Scoring board	1.00 unit	500,000,000	487,498,000	#REF!	12,502,000	487,498,000
- Pembangunan Jalan Masuk	1.00 unit	1,000,000,000	999,919,000	#REF!	81,000	999,919,000
- Pemasangan Lampu Lingkungan	1.00 unit	200,000,000	194,000,000	#REF!	6,000,000	194,000,000
- Pekerjaan Landscape	1.00 unit	880,000,000	877,625,000	#REF!	2,375,000	877,625,000
- Pembangunan Bangunan Box Panel	1.00 unit	50,000,000	47,074,000	#REF!	2,926,000	47,074,000
- Pembangunan Pagar Lapangan Dwiwindu	1.00 unit	650,000,000	649,335,000	#REF!	665,000	649,335,000
- Pengadaan Perlengkapan Stadion						
- Mebelair		153,750,000	153,281,000	#REF!	469,000	153,281,000
- Sound System		100,000,000	99,307,000	#REF!	693,000	99,307,000
- Sambungan Telepon dan Wifi		7,000,000			7,000,000	
- Alat Kebersihan		11,250,000	11,150,000	100	100,000	
- Pengadaan AC	1.00 unit	100,000,000	99,500,000	#REF!	500,000	99,500,000
- Pengadaan Locket	4.00 unit	40,000,000	39,400,000	#REF!	600,000	39,400,000
- Pengadaan Folding Gate	1.00 unit	5,000,000	4,950,000	100	50,000	
- Pengadaan Kanopi	1.00 unit	33,000,000	33,000,000	100	-	
JUMLAH =		6,362,695,000	6,267,827,000	98.51	94,868,000	
JUMLAH I - XI =		53,760,154,655	52,579,092,951	97.80	1,181,061,704	

6469681000
6,267,827,010

Mengetahui :
Kepala Dinas PU Kab. Bantul /
Pengguna Anggaran

Ir. HERU SUHADI, MT
NIP. 19581229 199303 1 002

NO	NAMA KEGIATAN / PEKERJAAN	TARGET / VOLUME	SUMBER DANA	ANGGARAN (RUPIAH)	KEUANGAN		SISA ANGGARAN (RUPIAH)	KET
					(RUPIAH)	(%)		
1	2	4	5	6	11	12	13	14
	BIDANG JALAN							
	Program : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan							
I	Kegiatan : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan		APBD					
	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan			16,000,000	6,000,000	37.50	10,000,000	
	Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa			21,068,000	18,260,000	86.67	2,808,000	
	Belanja ATK			8,000,000	7,995,775	99.95	4,225	
	Belanja Dokumentasi			340,000			340,000	
	Belanja Penggandaan			6,000,000	6,000,000	100	-	
	Belanja Makan dan Minum			8,250,000	2,240,000	27	6,010,000	
	Honorarium Harian	126.89 km						
	1 Jln. Argosari-Sungapan	2.50 km		8,559,200	3,055,500	35.70	5,503,700	
	2 Jln. Kuwiran-Pajangan	1.00 km		2,922,800	3,056,700	104.6	(133,900)	
	3 Jln. Babadan-Melikan	0.90 km		8,698,400	8,268,000	95.1	430,400	
	4 Jln. Imogiri-Sriharjo	3.30 km		14,028,600	11,576,800	82.52	2,451,800	
	5 Jln. Sendangwesi-Maladan	3.00 km		11,796,900	10,262,400	86.99	1,534,500	

49632000

- **3,448,585,200.00**

6 Jln.	Loputih-Maladan	3.00 km		11,481,200	9,991,500	87.02	1,489,700
7 Jln.	Wonolelo-Terong	2.70 km		16,156,100	15,396,600	95.30	759,500
8 Jln.	Balai Desa Gilangharjo	0.12 km		2,841,700	2,801,700	98.59	40,000
9 Jln.	Sudimoro-Pleret	3.90 km		50,065,800	49,944,380	99.76	121,420
10 Jln.	Gedongkuning-Babandan	1.00 km		5,573,000	3,038,100	54.51	2,534,900
11 Jln.	Cepit-Tembi	1.50 km		11,005,400	9,655,000	87.73	1,350,400
12 Jln.	Manding-Jetis	2.30 km		9,465,100	9,381,400	99.12	83,700
13 Jln.	Klodran-Bejen	1.50 km		8,810,300	4,126,500	46.84	4,683,800
14 Jln.	Wojo-Barongan	6.00 km		14,597,300	14,258,880	97.68	338,420
15 Jln.	Miri-Gaten	1.80 km		15,689,800	12,870,500	82.03	2,819,300
16 Jln.	Tembi-Sudimoro	2.60 km		13,291,500	10,587,000	79.65	2,704,500
17 Jln.	Jetis-Karangsemut	1.30 km		10,794,000	9,426,300	87.33	1,367,700
18 Jln.	Komplek Bantul Timur	0.50 km		2,438,000	2,116,000	86.79	322,000
19 Jln.	Gose-Palbpang	1.70 km		2,027,200	2,138,400	105.5	(111,200)
20 Jln.	Klodran-Gose	1.60 km		27,825,500	14,130,100	50.78	13,695,400
21 Jln.	Munggur-Petir	2.60 km		14,063,000	7,251,350	51.56	6,811,650
22 Jln.	Bejen-Kweden	2.00 km		15,725,500	15,386,500	97.84	339,000
23 Jln.	Pundong-Potrobayan	1.40 km		2,687,100	2,686,500	99.98	600
24 Jln.	Depok-Parangkusumo	4.70 km		4,515,600	913,500	20.23	3,602,100
25 Jln.	Nglarang-Gesikan	1.60 km		6,479,300	4,001,700	61.76	2,477,600
26 Jln.	Sapuangin-Sanden	4.40 km		6,126,000	5,773,500	94.25	352,500
27 Jln.	Gejlikpitu-Talkondo	2.90 km		2,974,500	2,705,400	90.95	269,100
28 Jln.	Ngrowo-Samas	2.00 km		3,227,100	2,925,900	90.67	301,200
29 Jln.	Paliyan-Tunjungan	2.90 km		2,848,200	2,835,000	99.54	13,200
30 Jln.	Ganjuran-Paker	3.30 km		13,796,300	13,677,000	99.14	119,300
31 Jln.	Kretek-Depok	2.50 km		4,326,000	4,333,500	100.17	(7,500)
32 Jln.	Bambon-Turi	2.50 km		2,160,000	1,080,000	50.00	1,080,000
33 Jln.	Grogol-Depok	3.00 km		5,810,200	4,365,000	75.13	1,445,200
34 Jln.	Plereet-Grojogan	3.40 km		4,686,000	4,621,500	98.62	64,500
35 Jln.	Jogoragan-Pleret	4.77 km		13,292,000	10,246,500	77.09	3,045,500
36 Jln.	Kembaran-Karangjati	2.00 km		11,226,100	6,810,200	60.66	4,415,900
37 Jln.	Niten-Bangunjiwo	3.90 km		3,606,000	2,173,500	60.27	1,432,500
38 Jln.	Terong-Patuk	6.00 km		8,557,500	2,709,000	31.66	5,848,500
39 Jln.	Dlingo-Terong	5.00 km		13,372,900	7,453,400	55.74	5,919,500
40 Jln.	Dligo-Kebosungu	4.40 km		2,810,200	2,444,400	86.98	365,800
41 Jln.	Kemusuk lor-Sp. Sedayu	2.60 km		4,054,500	1,631,700	40.24	2,422,800
42 Jln.	Gerdu-Jebugan	1.50 km		20,589,000	17,431,000	84.66	3,158,000
43 Jln.	Gerdu-Jomblang	0.80 km		16,287,900	15,479,800	95.04	808,100
44 Jln.	Kaliputih-Miri	2.00 km		1,839,000	945,000	51.39	894,000
45 Jln.	Bawuran-Wonolelo	1.70 km		9,895,100	15,627,000	158	(5,731,900)
46 Jln.	Dokaran-Mancasan	1.50 km		2,537,900	882,000	34.75	1,655,900

47 Jln.	Belan-Pasar Turi	0.50 km		2,545,000	2,486,430	97.70	58,570
48 Jln.	Pengadilan Negeri	0.08 km		1,742,900	1,386,000	79.52	356,900
49 Jln.	Rumah Dinas Trirenggo	0.02 km		1,088,500	986,200	90.60	102,300
50 Jln.	Kaliputih-Ngireng-ngireng	1.50 km		5,938,700	5,435,600	91.53	503,100
51 Jln.	Trucuk-Sudimoro	1.50 km		8,660,900	6,528,000	75.37	2,132,900
52 Jln.	Petir-Kedungpucang	2.00 km		9,541,500	756,000	7.92	8,785,500
53 Jln.	Ganjuran-Patalan	3.70 km		10,244,600	10,002,000	97.63	242,600
54 Jln.	Imogiri-Nglenthong	1.50 km		8,841,900	4,008,000	45.33	4,833,900
55 Jln.	Gose Bejen/Manding	1.00 km		3,600,000	648,000	18.00	2,952,000
56 Jln.	Komplek Paseban	1.00 km		5,400,000	648,000	12.00	4,752,000
57 Jln.	Sumberagung-Potrobayan	5.20 km		8,052,300	4,302,000	53.43	3,750,300
58 Jln.	Bobok-Ketandan	0.40 km		11,748,000	11,040,000	93.97	708,000
59 Jln.	Pedes-Kemusuk Lor	2.50 km		2,614,500	1,890,000	72.29	724,500
60 Jln.	Rejodadi-Ambarbinanguun	2.00 km		1,894,500	1,890,000	99.76	4,500
61 Jln.	Rejodadi-Sonosewu	0.80 km		947,200	945,000	99.77	2,200
62 Jln.	Patalan-Pulokadang	2.50 km		7,665,500	1,991,000	25.97	5,674,500
63 Jln.	Karangkajen-Wojo	1.30 km		820,900	819,000	99.77	1,900

390,051,840

64	Jln. Gunungpuyuh-Belan	3.00 km		2,994,210	1,260,000	42.08	1,734,210	
65	Jln. Kasihan-Bangunjiwo	2.70 km		2,974,500	1,890,000	63.54	1,084,500	
66	Jln. Panggang-Paker	3.40 km		1,894,500	1,890,000	99.76	4,500	
67	Jln. Tajeman-Derman	3.00 km		5,317,500	3,150,000	59.24	2,167,500	
68	Jln. Srigading-Sanden	4.80 km		8,917,500	3,150,000	35.32	5,767,500	
69	Jln. Patalan-Pundong	2.40 km		4,774,500	3,402,000	71.25	1,372,500	
70	Jln. Sabdodadi	0.20 km		3,473,200	3,465,000	99.76	8,200	
71	Jln. Jebugan-Tajeman	1.30 km		1,894,500	1,890,000	99.76	4,500	
72	Jln. Klodran-Gaten	0.40 km		1,983,000	1,260,000	63.54	723,000	
73	Jln. SD Teruman-Ngentak	1.00 km		2,993,400	2,268,000	75.77	725,400	
74	Jln. Condrowangsan-Brajan	0.50 km		5,052,000	5,040,000	99.76	12,000	
75	Jln. Pleret-Bawuran	2.20 km		2,614,500	1,890,000	72.29	724,500	
76	Jln. Kalangan Banguntapan	0.20 km		1,263,000	1,260,000	99.76	3,000	
77	Jln. Sindet-Segoroyoso	2.00 km		4,054,500	2,970,000	73.25	1,084,500	
78	Jln. Wiyoro-Ngipik	1.40 km		1,136,700	1,134,000	99.76	2,700	
79	Jln. SMK Maarif Srimartani	0.20 km		4,203,600	3,452,700	82.14	750,900	
80	Jln. Bukduwur-Potorono	2.50 km		3,334,500	1,890,000	56.68	1,444,500	
81	Jln. Karangsari-Jomblangan	0.20 km		2,273,400	2,268,000	99.76	5,400	
82	Pemel Drainase Jl. Sudimoro-Pleret	0.02 km		10,000,000	1,125,000	11.25	8,875,000	
Belanja Bahan Baku Bangunan								
1	Jln. Argosari-Sungapan	2.50 km		56,301,200	56,127,000	99.69	174,200	56,127,000
2	Jln. Kuwiran-Pajangan	1.00 km		21,537,800	14,926,400	69.30	6,611,400	14,926,400
3	Jln. Babadan-Melikan	0.90 km		27,009,300	6,941,000	25.70	20,068,300	6,941,000
4	Jln. Imogiri-Sriharjo	3.30 km		64,324,200	39,818,000	61.90	24,506,200	39,818,000
5	Jln. Sendangwesi-Maladan	3.00 km		63,637,400	44,893,800	70.55	18,743,600	44,893,800
6	Jln. Loputih-Maladan	3.00 km		58,637,400	39,927,000	68.09	18,710,400	39,927,000
7	Jln. Wonolelo-Terong	2.70 km		46,705,100	32,629,200	69.86	14,075,900	32,629,200
8	Jln. Balai Desa Gilangharjo	0.12 km		44,770,800	41,544,400	92.79	3,226,400	41,544,400
9	Jln. Sudimoro-Pleret	3.90 km		168,157,800	64,800,000	38.54	103,357,800	64,800,000
10	Jln. Gedongkuning-Babadan	1.00 km		37,139,200	33,556,200	90.35	3,583,000	33,556,200
11	Jln. Cepit-Tembi	1.50 km		34,939,200	19,664,000	56.28	15,275,200	19,664,000
12	Jln. Manding-Jetis	2.30 km		41,470,300	29,852,800	71.99	11,617,500	29,852,800
13	Jln. Klodran-Bejen	1.50 km		34,000,000	29,509,000	86.79	4,491,000	29,509,000
14	Jln. Wojo-Barongan	6.00 km		53,409,900	34,718,000	65.00	18,691,900	34,718,000
15	Jln. Miri-Gaten	1.80 km		33,543,500	6,355,000	18.95	27,188,500	6,355,000
16	Jln. Tembi-Sudimoro	2.60 km		66,860,400	34,718,000	51.93	32,142,400	34,718,000
17	Jln. Jetis-Karangsemut	1.30 km		78,350,700	44,664,600	57.01	33,686,100	44,664,600
18	Jln. Komplek Bantul Timur	0.50 km		20,044,700	6,941,000	34.63	13,103,700	6,941,000
19	Jln. Gose-Palbang	1.70 km		14,999,900	14,811,800	98.75	188,100	14,811,800
20	Jln. Klodran-Gose	1.60 km		52,033,700	55,064,000	105.82	(3,030,300)	55,064,000
21	Jln. Munggur-Petir	2.60 km		61,613,700	43,505,600	70.61	18,108,100	43,505,600
22	Jln. Bejen-Kweden	2.00 km		70,808,200	29,509,000	42	41,299,200	29,509,000
23	Jln. Pundong-Potrobayan	1.40 km		34,000,000	29,509,000	87	4,491,000	29,509,000

462,887,540
608,056,610
-
496,258,315
346,826,440
(116,061,100)
28,006,840.00

24	Jln. Depok-Parangkusumo	4.70 km		16,859,100	16,773,000	99	86,100	16,773,000
25	Jln. Nglarang-Gesikan	1.60 km		43,875,800	29,967,400	68	13,908,400	29,967,400
26	Jln. Sapuangin-Sanden	4.40 km		40,000,000	39,927,000	100	73,000	39,927,000
27	Jln. Gejlikpitu-Talkondo	2.90 km		30,000,000	29,852,800	100	147,200	29,852,800
28	Jln. Ngrowo-Samas	2.00 km		34,000,000	33,902,800	100	97,200	33,902,800
29	Jln. Paliyan-Tunjungan	2.90 km		29,259,000	19,664,000	67	9,595,000	19,664,000
30	Jln. Ganjuran-Paker	3.30 km		58,051,200	28,923,000	50	29,128,200	28,923,000
31	Jln. Kretek-Depok	2.50 km		40,000,000	39,927,000	100	73,000	39,927,000
32	Jln. Bambon-Turi	2.50 km		147,200	-		147,200	-
33	Jln. Grogol-Depok	3.00 km		40,647,100	40,500,000	100	147,100	40,500,000
34	Jln. Plereet-Grojogan	3.40 km		40,000,000	39,927,000	100	73,000	39,927,000
35	Jln. Jogoragan-Pleret	4.77 km		68,672,400	59,591,000	87	9,081,400	59,591,000
36	Jln. Kembaran-Karangjati	2.00 km		78,097,400	68,694,400	88	9,403,000	68,694,400
37	Jln. Niten-Bangunjiwo	3.90 km		40,000,000	39,927,000	100	73,000	39,927,000

38 Jln. Terong-Patuk	6.00 km	50,000,000	49,759,000	100	241,000	49,759,000
39 Jln. Dlingo-Terong	5.00 km	62,151,400	44,893,800	72	17,257,600	44,893,800
40 Jln. Dligo-Kebosungu	4.40 km	45,115,800	44,893,800	100	222,000	44,893,800
41 Jln. Kemusuk lor-Sp. Sedayu	2.60 km	30,000,000	29,967,400	100	32,600	29,967,400
42 Jln. Gerdu-Jebugan	1.50 km	59,528,500	19,664,000	33	39,864,500	19,664,000
43 Jln. Gerdu-Jomblang	0.80 km	48,554,600	16,887,600	35	31,667,000	16,887,600
44 Jln. Kaliputih-Miri	2.00 km	20,000,000	17,359,000	87	2,641,000	17,359,000
45 Jln. Bawuran-Wonolelo	1.70 km	54,201,200	49,759,000	92	4,442,200	49,759,000
46 Jln. Dokaran-Mancasan	1.50 km	16,207,700	16,200,000	100	7,700	16,200,000
47 Jln. Belan-Pasar Turi	0.50 km	9,583,600	-	-	9,583,600	-
48 Jln. Pengadilan Negeri	0.08 km	27,600,000	25,459,000	92	2,141,000	25,459,000
49 Jln. Rumah Dinas Trirenggo	0.02 km	12,808,000	11,558,000	90	1,250,000	11,558,000
50 Jln. Kaliputih-Ngireng-ngireng	1.50 km	30,395,000	8,673,000	29	21,722,000	8,673,000
51 Jln. Trucuk-Sudimoro	1.50 km	40,675,500	17,359,000	43	23,316,500	17,359,000
52 Jln. Petir-Kedungpucang	2.00 km	31,556,600	13,882,000	44	17,674,600	13,882,000
53 Jln. Ganjuran-Patalan	3.70 km	39,181,600	20,005,000	51	19,176,600	20,005,000
54 Jln. Imogiri-Nglenthong	1.50 km	31,941,900	18,505,000	58	13,436,900	18,505,000
55 Jln. Gose Bejen/Manding	1.00 km	-	-	-	-	-
56 Jln. Komplek Paseban	1.00 km	-	-	-	-	-
57 Jln. Sumberagung-Potrobayan	5.20 km	48,600,000	48,600,000	100	-	48,600,000
58 Jln. Bobok-Ketandan	0.40 km	75,100,000	-	-	75,100,000	-
59 Jln. Pedes-Kemusuk Lor	2.50 km	34,718,000	34,718,000	100	-	34,718,000
60 Jln. Rejodadi-Ambarbinanguun	2.00 km	34,718,000	34,718,000	100	-	34,718,000
61 Jln. Rejodadi-Sonosewu	0.80 km	17,359,000	17,359,000	100	-	17,359,000
62 Jln. Patalan-Pulokadang	2.50 km	32,003,700	31,323,000	98	680,700	31,323,000
63 Jln. Karangkajen-Wojo	1.30 km	15,041,000	15,041,000	100	-	15,041,000
64 Jln. Gunungpuyuh-Belan	3.00 km	23,141,000	23,141,000	100	-	23,141,000
65 Jln. Kasihan-Bangunjiwo	2.70 km	34,718,000	34,718,000	100	-	34,718,000
66 Jln. Panggang-Paker	3.40 km	34,718,000	-	-	34,718,000	-
67 Jln. Tajeman-Derman	3.00 km	57,859,000	57,859,000	100	-	57,859,000
68 Jln. Srigading-Sanden	4.80 km	57,859,000	57,859,000	100	-	57,859,000
69 Jln. Patalan-Pundong	2.40 km	34,718,000	34,718,000	100	-	34,718,000
70 Jln. Sabdodadi	0.20 km	63,641,000	63,641,000	100	-	63,641,000
71 Jln. Jebugan-Tajeman	1.30 km	34,718,000	34,718,000	100	-	34,718,000
72 Jln. Klodran-Gaten	0.40 km	23,141,000	-	-	23,141,000	-
73 Jln. SD Teruman-Ngentak	1.00 km	41,659,000	41,659,000	100	-	41,659,000
74 Jln. Condrowangsan-Brajan	0.50 km	94,335,390	92,577,000	98	1,758,390	92,577,000
75 Jln. Pleret-Bawuran	2.20 km	34,718,000	34,718,000	100	-	34,718,000
76 Jln. Kalangan Banguntapan	0.20 km	23,141,000	23,141,000	100	-	23,141,000
77 Jln. Sindet-Segoroyoso	2.00 km	34,718,000	34,718,000	100	-	34,718,000
78 Jln. Wiyoro-Ngipik	1.40 km	20,823,000	20,823,000	100	-	20,823,000
79 Jln. SMK Maarif Srimartani	0.20 km	55,914,100	55,562,400	99	351,700	55,562,400
80 Jln. Bukduwur-Potorono	2.50 km	34,718,000	34,718,000	100	-	34,718,000
81 Jln. Karangsari-Jomblangan	2.40 km	41,659,000	41,659,000	100	-	41,659,000
82 Pemel Drainase Jl. Sudimoro-Pleret	0.02 km	34,870,200	-	-	34,870,200	-

#REF!

sp2d tidak ada

34,718,000

83 Pengadaan bahan bangunan kel I			67,903,000	100	(67,903,000)	67,903,000
84 Pengadaan bahan bangunan kel IX			141,592,000	100	(141,592,000)	141,592,000
85 Pengadaan bahan bangunan kel VII			86,721,000	100	(86,721,000)	86,721,000
86 Pengadaan bahan bangunan kel II			53,145,000	100	(53,145,000)	53,145,000
87 Pengadaan bahan bangunan kel V			25,808,000	100	(25,808,000)	25,808,000
88 Pengadaan bahan bangunan kel VIII			92,975,000	100	(92,975,000)	92,975,000
89 Pengadaan bahan bangunan kel III			90,875,000	100	(90,875,000)	90,875,000
90 Pengadaan bahan bangunan kel IV			89,094,000	100	(89,094,000)	89,094,000
91 Pengadaan bahan bangunan kel VI			99,423,000	100	(99,423,000)	99,423,000
92 Pengadaan Bahan dan Alat Kerja Pemel Jalan			46,675,000	100	(46,675,000)	46,675,000
93 Jln. Kajor-Kedungjati	0.02 km	140,000,000	140,000,000	100	-	140,000,000

3,448,585,200

1,888,725,200

3,532,013,390

99,518,000.00

	Pembangunan Talud			-				
	- Pembangunan Talud Jetis Selopamiro	1.00 unit		30,000,000	30,000,000.00	100	-	
	- Pembangunan Talud Mojosari Srimartani	1.00 unit		54,500,000	54,255,000.00	100	245,000	
	- Pembangunan Talud Jetis Selopamiro	1.00 unit		100,000,000	99,246,000.00	#REF!	754,000	
	JUMLAH III =			184,500,000	183,501,000	100	999,000	
IV	Program : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kegiatan : Pembangunan Jembatan		APBD					
	- Perbaikan Jembatan Kanggotan	1 unit		130,000,000	130,000,000	100	-	
	JUMLAH IV =			130,000,000	130,000,000	100	-	
V	Program : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kegiatan : Pengadaan Aspal dan Semen		APBD					
	Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa			11,900,000	7,685,000	65	4,215,000	
	Belanja Alat Tulis Kantor			5,000,000	5,000,000	100	-	
	Belanja Bahan Baku Bangunan						-	
	- Pengadaan Aspal	526 drum		745,000,000	744,290,000	#REF!	710,000	
	- Pengadaan Semen	56,309 sak		3,364,000,000	3,202,292,000	#REF!	161,708,000	
	Belanja Penggandaan			6,750,000	6,750,000	100	-	
	Belanja Makan dan Minum			5,500,000	1,660,000	30	3,840,000	
	JUMLAH V =			4,138,150,000	3,967,677,000	#REF!	170,473,000	
	JUMLAH I - V =			34,445,154,000	33,932,402,015	99	512,751,985	

99,246,000.00

744,290,000
3,202,292,000

	JUMLAH TOTAL =			95,978,484,146	93,835,145,715	98	2,143,338,431	
--	-----------------------	--	--	-----------------------	-----------------------	-----------	----------------------	--

86,546,259,350 219,072,450

Mengetahui :
Kepala Dinas PU Kab. Bantul /
Pengguna Anggaran

469,263,000
5,093,037,359
806,084,975

Ir. HERU SUHADI, MT
NIP. 19581229 199303 1 002

956,580,000
86,554,123,850
93,879,089,184 93,616,073,265
140,000,000
130,000,000
84,255,000
94,233,344,184
93,894,649,915
(59,504,200)

Pengadaan bahan bangunan kel I	67,903,000
Pengadaan bahan bangunan kel IX	141,592,000
Pengadaan bahan bangunan kel VII	86,721,000
Pengadaan bahan bangunan kel II	53,145,000
Pengadaan bahan bangunan kel V	25,808,000
Pengadaan bahan bangunan kel VIII	92,975,000
Pengadaan bahan bangunan kel III	90,875,000
Pengadaan bahan bangunan kel IV	89,094,000

Pengadaan bahan bangunan kel VI

99,423,000

518,273,105

-DPU/APBD/V/2012 (15 Mei 2012)
U/APBD/V/2012 (15 Mei 2012)

PK/RDTR/V/2012 (24 Mei 2012)
N/2012 (24 Mei 2012)
DTR/V/2012 (25 Mei 2012)

N/2012 (24 Mei 2012)
DTR/V/2012 (25 Mei 2012)

apad keg pengadaan Ged ktr pd Bu Dipo
igad pemb Ged kantor pd Istana Muda
Ged kantor pd KPRI Sumber
nb Gedung Kantor pd KPRI Sumber
nb Gedung Kantor pd Remaja

7 Juli 2012) 90hr PHO 14 okt 2012

1,878,000,000
483,016,000

12

1,919,332,000
1,930,000,000
948,422,000
192,972,000
288,886,000

;
; 28,594,000

27,634,050

49,638,700

487,500,000	484,788,000	24,239,400.0
		484,788,000.0
525,000,000	521,666,000	26,083,300.0
		521,666,000.0

525,000,000	507,958,000	25,397,900.0
		507,958,000.0
529,835,000	511,231,000	25,561,550.0
		511,231,000.0
525,000,000	523,447,000	31,087,550.0
	6	621,751,000.0
487,500,000	484,177,000	24,208,850.0
		484,177,000.0
487,500,000	476,264,000	23,813,200.0
		476,264,000.0
487,500,000	485,923,000	24,296,150.0
		485,923,000.0
487,500,000	484,083,000	24,204,150.0
		484,083,000.0
487,500,000	483,782,000	24,189,100.0
		483,782,000.0

487,500,000	467,700,000	23,385,000.0
		467,700,000.0
525,000,000	522,650,000	26,132,500.0
		522,650,000.0
525,000,000	510,501,000	25,525,050.0
		510,501,000.0
525,000,000	522,578,000	26,128,900.0
		522,578,000.0
525,000,000	521,379,000	26,068,950.0
		521,379,000.0
525,000,000	513,686,000	25,684,300.0
		513,686,000.0
525,000,000	503,260,000	25,163,000.0
		503,260,000.0
	94,544,000	4,727,200.0
		94,544,000.0
	96,592,000	4,829,600.0
		96,592,000.0
	476,498,000	23,824,900.0
		476,498,000.0
	587,341,000	29,367,050.0

	587,341,000.0
118,305,000	5,915,250.0
	118,305,000.0
520,200,000	26,010,000.0
	520,200,000.0
672,601,000	33,630,050.0
	672,601,000.0
291,731,000	14,586,550.0
	291,731,000.0
346,218,000	17,310,900.0
	346,218,000.0
569,236,000	28,461,800.0
	569,236,000.0
49,700,000	49,700,000.0
121,101,000	6,055,050.0
	121,101,000.0
391,606,000	19,580,300.0
	391,606,000.0

509,569,000	25,478,450.0
	509,569,000.0
264,000,000	13,200,000.0
	264,000,000.0
263,496,000	13,174,800.0
	263,496,000.0
427,277,000	21,363,850.0
	427,277,000.0
549,750,000	27,487,500.0
	549,750,000.0
417,073,000	20,853,650.0
	417,073,000.0
96,579,000	4,828,950.0
	96,579,000.0
98,100,000	4,905,000.0
	98,100,000.0
446,776,000	22,338,800.0
	446,776,000.0
352,021,000	17,601,050.0
	352,021,000.0
682,671,000	34,133,550.0

	682,671,000.0
302,664,000	15,133,200.0
	302,664,000.0
48,214,000	2,410,700.0
	48,214,000.0
1,998,765,000	99,938,250.0
	1,998,765,000.0
244,613,000	12,230,650.0
	244,613,000.0
172,100,000	8,605,000.0
	172,100,000.0
71,586,000	3,579,300.0
	71,586,000.0

27,628,500

spk: 26 Juli 2012

PB. MULYO 17/K/PPK-DPU/RPJK/I 1 Agust
PB. SARANA JAYA 13/K/PPK-DPU/RPJK/I 13 Agust
PB. TANJUNG 11/K/PPK-DPU/RPJK/I 1 Agust
PB. HADI KARYA 25/K/PPK-DPU/RPJK/I 7 Agust
PB. HATI SAMUDR 19/K/PPK-DPU/RPJK/I 1 Agust
PB. KARYA MANUI 23/K/PPK-DPU/RPJK/I 2 Agust
PB. GS. AANEMER 21/K/PPK-DPU/RPJK/I 1 Agust
CV. KARTIKA BUA 15/K/PPK-DPU/RPJK/I 1 Agust

A, SP2D 3007 LSX	42,108,000
346 LSX/2012,07-10-2012	
SP2D 3198 LSX/2012,16-10-2012	